



FOTOGRAFIA 1

NOTA DEMOLIZIONI:
Preliminarmente all'avvio dei lavori sarà necessario effettuare la demolizione delle aiuole spartitraffico esistenti che saranno ripristinate al termine dei lavori

ATTENZIONE VIABILITA' MODIFICATA

Interdizione marciapiede e realizzazione di percorso pedonale protetto

Formazione marciapiede in corrispondenza della nuova fermata dell'autobus

NOTA ELEMENTI INTERFERENTI:
Rimozione pianta, demolizione parziale marciapiede e banchina bus, formazione pavimentazione stradale per creare nuovo varco di accesso prima dell'inizio dei lavori e asfaltatura piazzale per formazione viabilità provvisoria

ATTENZIONE VIABILITA' MODIFICATA

NOTA TEMPISTICHE E ATTIVITA'
Settimana dal 22-05-2017 al 28-05-2017
1. Ricerca dei tracciati dei sottoservizi esistenti presso gli enti gestori
2. Verifica con la Polizia Locale delle modifiche viabilistiche ipotizzate
3. Emissione dell'ordinanza da parte del Comune di Moncalieri
4. Avvio progettazione preliminare intervento

Settimana dal 29-05-2017 al 02-06-2017
1. Demolizione aiuole spartitraffico
2. Esecuzione interventi per istituzione modifiche viabilistiche
3. Scavi di assaggio preliminari per verifica sottoservizi
4. Avvio scavi e demolizioni manufatto
5. Avvio progettazione definitiva intervento

Durata lavori:
dal 29/05 al 10/09
Dimensione cantiere:
1000 mq

Principali interventi sulla viabilità:
chiusura al traffico veicolare di Strada Carignano nel tratto compreso tra l'intersezione con Via del Molino e l'intersezione con Via Pastrengo, ad eccezione di residenti ed autorizzati da Sud in doppio senso di marcia;
realizzazione di viabilità provvisoria in doppio senso di marcia lungo Piazza Mercato del Bestiame con realizzazione di rotonda provvisoria lungo Via Pastrengo in corrispondenza dell'immissione della viabilità provvisoria;
divieto di svolta a destra per i veicoli che percorrono Via Pastrengo con direzione Est in corrispondenza dell'intersezione con Strada Carignano;
divieto di svolta a sinistra per i veicoli che percorrono Via Pastrengo con direzione Ovest in corrispondenza dell'intersezione con Strada Carignano;
divieto di sosta ambo i lati lungo Via Pastrengo in corrispondenza dell'immissione della strada di viabilità provvisoria;
obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono Via Peschiera in direzione Sud in corrispondenza dell'intersezione con Via Pastrengo
obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono Via del Molino con direzione Ovest in corrispondenza dell'intersezione con la nuova strada di viabilità provvisoria.

LEGGENDA

- FLUSSI DI TRAFFICO ORDINARI
- FLUSSI DI TRAFFICO SOPPRESSI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI
- FLUSSI DI TRAFFICO VIABILITA' PROVVISORIA
- BARRIERA O RECINZIONE DI PROTEZIONE A DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE
- AREA DI SCAVO

CARTELLI DA POSIZIONARE LUNGO CORSO ROMA ANGOLO VIA VICO E CORSO ROMA ANGOLO VIA BOSSO

ATTENZIONE LAVORI

PER STRADA CARIGNANO E BORGATA S. MARIA ITINERARIO CONSIGLIATO CORSO ROMA VIA MARENCO

IREN Energia SpA

COMUNE DI MONCALIERI (TO)

PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE RETI TELERISCALDAMENTO

LOTTI 1 E 2

PIANI VIABILI

LA PRESENTE REVISIONE ANNULLA E SOSTITUISCE I SEGUENTI ELABORATI

n°	elaborato	data	note

<p>redazione elaborato</p> <small>INGEGNERIA CIVILE IDRAULICA • TELERISCALDAMENTO Studio Pizzagallo Snc - Ing. Paolo Pizzagallo & Associati - Brescia - Via S. Angela Merici 8 tel. +39-030-3755028 - e-mail: info@studiopizzagallo.it - www.studiopizzagallo.it</small>	<p>timbrati</p>
<p>appaltatore</p>	<p>descrizione</p> <p>PIANO VIABILE Comune di Moncalieri Via Pastrengo int. Str. Carignano</p>

id. file	rev.	redatto	verificato	approvato	data	scala	n. elaborato
15_011	SP.2017.007735	00	EV	FO	PB	MAG. 2017	1:500

PS 11 17