


ALLEGATO "A"

Comune di Moncalieri
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E ASL (SCUOLA
INFANZIA DUBIE_ E PRIMARIA PASCOLI)

COMMITTENTE: Comune di Moncalieri.

CANTIERE: Scuola Elementare PASCOLI - Località Moriondo, Strada Vecchia del Moriondo n.6
e Scuola Materna DUBIE' - Località Moriondo, Via Asilo Dubie', Moncalieri (TO)

Moncalieri, 30/06/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Usai Domenico)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(dottore Biancato Roberto)

Ingegnere Usai Domenico
Piazza V. Emanuele II n° 2
10024 Moncalieri (TO)
Tel.: 011/6401476 - Fax: 011/6401334
E-Mail: domenico.usai@comune.moncalieri.to.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 8 1 4 4 02/05/2017 05/05/2017

SCUOLA ELEMENTARE G.PASCOLI

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 1 3 3 08/05/2017 10/05/2017

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

5 1 3 3 10/05/2017 12/05/2017

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 5 1 5 5 15/05/2017 19/05/2017

Rimozione di impianti di diversa natura 6 1 3 3 22/05/2017 24/05/2017

7 1 3 3 03/07/2017 05/07/2017

Rimozione di rivestimenti in ceramica 7 1 2 2 06/07/2017 07/07/2017

Rimozione di serramenti esterni 6 1 2 2 25/05/2017 26/05/2017

Rimozione di serramenti interni 6 1 3 3 12/06/2017 14/06/2017

7 1 2 2 24/07/2017 25/07/2017

Taglio di muratura a tutto spessore 6 1 2 2 15/06/2017 16/06/2017

Montaggio di griglia deposito 6 1 1 1 26/06/2017 26/06/2017

Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti 6 1 5 5 19/06/2017 23/06/2017

7 1 3 3 26/07/2017 28/07/2017

7 1 3 3 31/07/2017 02/08/2017

Montaggio di porte per esterni 6 1 2 2 27/06/2017 28/06/2017

Montaggio di porte tagliafuoco 6 1 2 2 29/06/2017 30/06/2017

7 1 2 2 03/08/2017 04/08/2017

Esecuzione di tracce eseguite a mano 6 1 4 4 29/05/2017 01/06/2017

7 1 5 5 10/07/2017 14/07/2017

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 6 1 5 5 05/06/2017 09/06/2017

7 1 5 5 17/07/2017 21/07/2017

Scavo a sezione obbligata 5 1 5 5 07/08/2017 11/08/2017

Scavo eseguito a mano 5 1 5 5 07/08/2017 11/08/2017

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 5 1 4 5 14/08/2017 18/08/2017

9 1 5 5 21/08/2017 25/08/2017

6 1 5 5 28/08/2017 01/09/2017

7 1 5 5 04/09/2017 08/09/2017

8 1 5 5 11/09/2017 15/09/2017

Rinterro di scavo eseguito a macchina 5 1 5 5 18/09/2017 22/09/2017

Formazione intonaci interni (tradizionali) 6 1 3 3 25/09/2017 27/09/2017

7 1 3 3 02/10/2017 04/10/2017

Tinteggiatura di superfici interne 6 1 2 2 28/09/2017 29/09/2017

7 1 2 2 05/10/2017 06/10/2017

SCUOLA MATERNA DUBIE'

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 1 3 3 09/10/2017 11/10/2017

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

2 1 3 3 11/10/2017 13/10/2017

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 2 1 5 5 16/10/2017 20/10/2017
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Tabella Analitica Gantt

Rimozione di impianti di diversa natura 4 1 2 2 23/10/2017 24/10/2017

3 1 2 2 11/12/2017 12/12/2017

Rimozione di serramenti esterni 4 1 3 3 13/11/2017 15/11/2017

Rimozione di rivestimenti in ceramica 4 1 3 3 25/10/2017 27/10/2017

Rimozione di serramenti interni 4 1 2 2 30/10/2017 31/10/2017

3 1 3 3 13/12/2017 15/12/2017

Taglio di muratura a tutto spessore 4 1 5 5 20/11/2017 24/11/2017

Montaggio di griglia deposito 4 1 2 2 30/11/2017 01/12/2017

Realizzazione di tamponature 4 1 3 3 27/11/2017 29/11/2017

Realizzazione di tramezzature interne 4 1 3 3 27/11/2017 29/11/2017

Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti 4 1 2 2 04/12/2017 05/12/2017

3 1 5 5 08/01/2018 12/01/2018

Montaggio di porte per esterni 4 1 2 2 16/11/2017 17/11/2017

Montaggio di porte tagliafuoco 4 1 2 2 06/12/2017 07/12/2017

3 1 3 3 15/01/2018 17/01/2018

Esecuzione di tracce eseguite a mano 4 1 2 2 02/11/2017 03/11/2017

3 1 5 5 18/12/2017 22/12/2017

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 4 1 5 5 06/11/2017 10/11/2017

3 1 7 10 27/12/2017 05/01/2018

Formazione intonaci interni (tradizionali) 4 1 5 5 22/01/2018 26/01/2018

3 1 2 2 05/02/2018 06/02/2018

Tinteggiatura di superfici interne 4 1 5 5 29/01/2018 02/02/2018

3 1 3 3 07/02/2018 09/02/2018

Fornitura e posa di zanzariere locale mensa 4 1 2 2 18/01/2018 19/01/2018

Smobilizzo del cantiere 2 1 5 5 12/02/2018 16/02/2018

5 1 5 5 19/02/2018 23/02/2018

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 2) = DUBIE' - Area esterna

 3) = DUBIE' - Piano Terra

 4) = DUBIE' - Piano Primo

 5) = PASCOLI - Area esterna e alloggio custode

 6) = PASCOLI - Locale Refettorio/Deposito

 7) = PASCOLI - Locale Biblioteca/Ripostiglio/WC

 8) = PASCOLI - Alloggio Custode/WC

 9) = PASCOLI - Vano Tecnico

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Impresa Appaltatrice

 2) = Impresa Subappaltatrice (eventuale)
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Tabella Analitica Gantt

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g

SCUOLA ELEMENTARE G.PASCOLI 108 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili5 g

Rimozione di impianti di diversa natura 6 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 2 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Rimozione di serramenti interni 5 g

Taglio di muratura a tutto spessore 2 g

Montaggio di griglia deposito 1 g

Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti 11 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

Montaggio di porte tagliafuoco 4 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 9 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio10 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Scavo eseguito a mano 5 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio24 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 6 g

Tinteggiatura di superfici interne 4 g

SCUOLA MATERNA DUBIE' 85 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili5 g

Rimozione di impianti di diversa natura 4 g

Rimozione di serramenti esterni 3 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 3 g

Rimozione di serramenti interni 5 g

Taglio di muratura a tutto spessore 5 g

Montaggio di griglia deposito 2 g

Realizzazione di tamponature 3 g

Realizzazione di tramezzature interne 3 g

Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti 7 g

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46
Mese -1Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11

4Z8

3Z5

3Z5

5Z5

3Z6 3Z7

2Z7

2Z6

3Z6 2Z7

2Z6

1Z6

5Z6 3Z7 3Z7

2Z6

2Z6 2Z7

4Z6 5Z7

5Z6 5Z7

5Z5

5Z5

4Z5 5Z9 5Z6 5Z7 5Z8

5Z5

3Z6 3Z7

2Z6 2Z7

3Z2

3Z2

5Z2

2Z4 2Z3

3Z4

3Z4

2Z4 3Z3

5Z4

2Z4

3Z4

3Z4

2Z4 5Z3
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Nome attività Durata

Montaggio di porte per esterni 2 g

Montaggio di porte tagliafuoco 5 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 7 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio12 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 7 g

Tinteggiatura di superfici interne 8 g

Fornitura e posa di zanzariere locale mensa 2 g

Smobilizzo del cantiere 10 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = DUBIE' - Area esterna

Z3 = DUBIE' - Piano Terra

Z4 = DUBIE' - Piano Primo

Z5 = PASCOLI - Area esterna e alloggio custode

Z6 = PASCOLI - Locale Refettorio/Deposito

Z7 = PASCOLI - Locale Biblioteca/Ripostiglio/WC

Z8 = PASCOLI - Alloggio Custode/WC

Z9 = PASCOLI - Vano Tecnico

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46
Mese -1Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11

2Z4

2Z4 3Z3

2Z4 5Z3

5Z4 7Z3

5Z4 2Z3

5Z4 3Z3

2Z4

5Z2 5Z5

INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E ASL (SCUOLA INFANZIA DUBIE’ E PRIMARIA PASCOLI) - Pag. 6


