


 2

Indice 
 

Premessa 
 
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art.1 Oggetto del contratto 
Art.2 Capitolato speciale d'appalto  
Art.3 Ammontare del contratto  
Art.4 Quadro economico  
Art.5 Caratteristiche dei lavori 
Art.6 Leggi e regolamenti 
Art.7 Responsabilità a carico dell’Impresa 
Art.8 Obblighi prima dell’inizio dei lavori 
Art.9 Obblighi ed oneri a carico dell’Impresa 
Art.10 Conoscenza delle condizioni locali da parte dell’Impresa 
Art.11 Revisione prezzi - Invariabilità dei prezzi contrattuali  
Art.12 Domicilio dell’appaltatore  
Art.13 Luogo dei pagamenti e persone  che possono riscuotere  
Art.14 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Art.15 Direttore di Cantiere 
 
 
PARTE SECONDA - RAPPORTI TRA LE PARTI 
  
Art.16 Consegna e inizio dei lavori 
Art.17 Termini per l’ultimazione dei lavori 
Art.18 Programma di esecuzione dei lavori e Direzione dei Lavori 
Art.19 Penali e premio di accelerazione  
Art.20 Sospensione e ripresa dei lavori - Proroga 
Art.21 Oneri a carico dell’appaltatore 
Art.22 Contabilità dei lavori  
Art.23 Variazioni al progetto 
Art.24 Pagamenti in acconto – Liquidazione  dei corrispettivi 
Art.25 Termini di pagamento degli acconti e del saldo - Ritardo 
Art.26 Controlli e verifiche 
Art.27 Conto finale dei lavori 
Art.28 Ultimazione dei lavori 
Art.29 Lavori annuali estesi a più esercizi 
Art.30 Regolare esecuzione o collaudo 
Art.31 Risoluzione del contratto 
Art.32 Controversie 
 
 
PARTE TERZA - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
 
Art.33 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 
Art.34 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere  
Art.35 Subappalto 
Art.36 Cessione del contratto e cessione dei crediti 



 3

Art.37 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 
Art.38 Danni e responsabilità civile verso terzi 
Art.39 Danni cagionati da forza maggiore 
Art.40 Documentazione da produrre 
 
 
PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art.41 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 
 
 
PARTE QUINTA - PRESCRIZIONI TECNICHE RIGUARDO 
L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
Art. 42) Prescrizioni generali: 

• qualità e provenienza dei materiali; 
• modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro; 
• norme per la misurazione e valutazione dei lavori. 

  
Art. 43) Lavori di manutenzione strade 
Art. 44) Elenco Prezzi 



 4

Premessa: 
 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI  
 
1. Il presente documento redatto ai sensi del D.Lgs. n.163/06 – Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE, del Regolamento Generale approvato con d.P.R. n.207 del 
5 ottobre 2010 precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e 
impresa, ad integrazione delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'appalto e con 
prevalenza su queste in caso di contrasto. 

 
 

PARTE PRIMA 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

Art.1 Oggetto del contratto 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture occorrenti per i 

lavori di realizzazione di una nuova doppia rotatoria in via Bruno Buozzi ang. Via 
Vittime di Bologna, via Maria Fabiane Comune. 

Formano oggetto del presente appalto le opere indicate nella descrizione seguente 
nonché tutte quelle opere e forniture atte a dare le opere stesse ultimate a perfetta regola 
d'arte, funzionanti e collaudabili, anche se non specificatamente indicate e descritte nel 
presente capitolato speciale d'appalto. 
 Si precisa che restano escluse dall'appalto: 

- tutte le opere che L'Amministrazione esegue con altro mezzo per le quali potrà 
essere richiesta all'Impresa, che non potrà rifiutarsi, la fornitura di materiali e mezzi 
d'opera; 

- tutte le provviste, somministrazioni e lavori per i quali non si avesse apposito 
prezzo in elenco. 

 
            Il Comune affida all'appaltatore, che accetta senza alcuna riserva, l'esecuzione dei 
lavori indicati in oggetto. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al 
presente contratto e agli atti ad esso allegati o da esso richiamati. 
 
Art.2 Capitolato speciale d'appalto  
1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena ed inderogabile delle 

norme, condizioni, patti e modalità risultanti dal capitolato speciale d'appalto, 
integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali, che l'impresa 
dichiara di aver visionato, conoscere e di accettare. 

 
Art.3 Ammontare del contratto  
1. L'importo definitivo del contratto è al netto dell'IVA e sarà quello risultante dal 

provvedimento di approvazione del verbale di gara. Esso sarà il risultato 
dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara per lavori.. 

2. Tali importi a base di gara sono così distinti, oltre IVA di legge: 
- per lavori soggetti a ribasso      €    89.264,97; 
- per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta   €    42.068,27; 
- per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €      4.500,00; 

 
TOTALE LAVORI       €  135.833,24; 
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L'importo dell'appalto al netto degli oneri per la sicurezza ammonta a € 131.333,24 così 
suddiviso: 
 

DESCRIZIONE IMPORTI 
(Euro) 

Rifilatura di scavi 1.719,91 
Fornitura e posa di cubetti di sienite, porfido 5.767,77 
Scavi 14.203,41 
Fornitura di misto granulare anidro 5.158,13 
Fondazione marciapiede in cls cementizio 16.241,90 
Fornitura e posa di cordoli in pietra 15.675,04 
Fornitura e posa di marmette autobloccanti in cls. 26.178,51 
Rimozione e posa di chiusini 1.176,90 
Costruzione camerette per la raccolta acque 1.195,08 
Fornitura e posa di griglie stradali 774,54 
Provvista e posa di tubi in PVC 216,90 
Scarifica di pavimentazione bituminosa 16.681,99 
Provvista e posa di emulsione bituminosa e tappeto d’usura 
in calcestruzzo bituminoso 

17.369,68 

Segnaletica stradale verticale ed orizzontale 8.595,78 
Posa in opera di paletto dissuasore 377,70 
 
TOTALE A BASE D’ASTA 

 
    131.333,24 

 
 
L'esecutore delle opere è tenuto a dare l'esecuzione delle stesse nel modo più 

completo ed esclusivo, anche se la descrizione delle singole voci dovesse non comprendere 
tutti gli elementi necessari per la sua determinazione. 

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art.82, co.2, lett.a del 
D.lgs. n.163/2006, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato al Capitolato 
speciale, con applicazione del ribasso di gara, costituiscono prezzi unitari contrattuali. 

Costo del Personale. 
Ai sensi della L.98/2013 l’incidenza percentuale della manodopera è evidenziata per ogni 
singola voce di elenco prezzi nell’allegato “Stima incidenza della manodopera”. 
In fase di contabilità, il ribasso d’asta verrà applicato esclusivamente sulla quota parte 
del costo del personale composta da “spese generali e utile d’impresa”. 
Il D.L. provvederà ad adottare eventuali disposti normativi sopravvenuti prima della 
stesura degli atti contabili, che modifichino le condizioni precedentemente esposte in 
merito ai costi del personale. 
 
Art.4  Quadro Economico  
Il quadro economico relativo ai lavori in oggetto risulta essere il seguente: 
 

A) LAVORI 
- per lavori soggetti a ribasso      €    89.264,97; 
- per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta   €    42.068,27; 
- per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €      4.500,00; 

 
TOTALE LAVORI       €  135.833,24; 
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B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE 
- Fondo per la progettazione e l’innovazione ai sensi del  

D.lgs. 163/2006 art. 93 comma 7bis-7ter inseriti dall’art.13 
della Legge 114/2014 (pari al 2,00 % di euro 135.833,24   €        2.716,66  

 IVA 22% su lavori e oneri per la sicurezza   €      29.883,31 
- accantonamento fondo bonario    €        4.075,00 
- Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.   €             30,00 
- Spese per attività di verifica art. 57 DPR 207/2010             €  284,00 
- Spese assicurazione progettista art.90 c.5 Dlgs 163/2006  €          216,00 
-    Spese per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione €      1.700,00 
- imprevisti ed arrotondamenti      €  261,79       
 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €     39.166,76     
 
TOTALE COMPLESSIVO     € 175.000,00 
 
Art.5 Caratteristiche dei lavori  

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi sommariamente 
come di seguito riportato salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno 
essere impartite dalla D.L.: 

 
Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali; 
 
Disfacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso; 
 
Scavo di materiale di qualsiasi natura eseguito a macchina per formazione 
marciapiedi e isole spartitraffico; 
 
Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazione spessore compresso pari 
a cm.20,00; 
Compattazione con rullo e/o piastra vibrante; 
 
Formazione di fondazione per marciapiede rialzato in cls. cementizio dello spessore 
finito pari a cm.10,00; 
 

- Fornitura e posa pavimentazione in masselli autobloccante in calcestruzzo 
vibrocompresso monostrato modello Giulia spessore cm. 6,00 colore mix trento. 
dimensione mm. 103x83, 93x83, 83x83 e 73x83 – peso 130Kg/mq. ulteriori 
particolari  da definirsi con il Settore Servizi Tecnici; 

-  
- Fornitura e posa di cordoli e curve in pietra sezione cm. 12x25/30 bocciardati nella 

parte anteriore e superiore con smusso di cm.1x1; 
-  

Fornitura e posa di cubetti di sienite spigolo variabile da cm.9-11; 
 
Rimozione e messa in quota di chiusini e simili secondo i nuovi piani stradali; 
 
Fornitura e posa di caditoie stradali per la raccolta delle acque meteoriche; 
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- Realizzazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale dovrà essere 
eseguita secondo le norme del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30 APRILE 1992 
N.285), del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495), del D.P.R. 16 settembre 1996 n.610 e 
s.m.i.; 

 
 Di seguito vengono raggruppate le lavorazioni secondo le categorie generali (OG) e 
specialistiche (OS) di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 art.61 TABELLA A. 
 

Categorie 
generali/specializzate 

Descrizione categoria Importo 
lavorazioni 

Totale 
lavorazioni

 
OG3 

 

Strade, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie, metropolitane 

Euro 
131.333,24 

Euro  
131.333,24 

 
Per quanto attiene, più specificamente, le caratteristiche dei lavori oggetto del 

presente appalto, si rimanda alla parte seconda 
 
Art.6 Leggi e regolamenti  

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le leggi e 
regolamenti vigenti in materia di costruzioni edilizie, come in materia assicurativa, fiscale, 
amministrativa, nonché a quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione dei 
lavori. 
 L'Impresa si intende inoltre obbligata all'osservanza: 
- dei criteri, delle metodologie e norme tecniche generali della Legge 10.05.1976 n. 319; 

delle norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso, ed a struttura metallica di cui alla Legge 05.11.1976, n. 1086; 

-  delle norme vigenti per l'accettazione dei materiali da costruzione; 
- delle norme in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a 

funi, apripista e pale caricatrici di cui al Decreto Legislativo 27.01.1992, n. 135.  
Il sopracitato elenco di norme non deve assolutamente intendersi esaustivo, ma ha lo 

scopo di richiamare dei dispositivi normativi di particolare importanza 
 
Art.7 Responsabilità a carico dell’Impresa  
 L'appaltatore si assume, sia in proprio sia come Impresa costruttrice, ogni e 
qualsiasi responsabilità tecnica ed amministrativa, per quanto riguarda la conservazione e 
la sicurezza sino alla data del collaudo dei lavori eseguiti e di ogni materiale ed 
attrezzatura inerente. 
 Poiché l'Impresa è tenuta sotto il controllo ed approvazione da parte della D.L. a 
provvedere alla realizzazione e verifica di tutte le opere e strutture in progetto tenendo in 
debita considerazione le opere e le strutture esistenti, il collaudo non esonera l'Impresa 
dalle responsabilità civili e penali di legge relative alla stabilità di tutte le strutture portanti, 
nei limiti delle specifiche responsabilità. 
 L'Impresa è parimenti esclusiva responsabile di ogni infortunio o danno alle cose ed 
alle persone, sia ai propri dipendenti od a terzi estranei, direttamente ed indirettamente 
originati dai lavori assunti o comunque necessari alla realizzazione del contratto ed 
accessori.  
 Della validità o meno delle circostanze di scarico delle responsabilità dell'Impresa 
sarà arbitra di giudizio la D.L., mentre nel caso di contestazione non risolta sarà oggetto di 
riserva demandata al collaudatore dei lavori. 
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Art.8 Obblighi prima dell’inizio dei lavori  
 Prima di dare inizio ai lavori l'Impresa è tenuta ad informarsi se i lavori stessi 
vengono ad interessare opere preesistenti quali cavi telegrafici, telefonici ed elettrici, 
condutture per acquedotti, oleodotti, metanodotti, etc. 
 In caso affermativo l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere, 
la data presumibile della esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì 
tutti quei dati necessari al fine di mettersi in grado di eseguire i lavori con quelle cautele 
opportune per evitare danni alle accennate opere. 
L'Impresa dovrà perciò, d'accordo con gli enti proprietari delle opere citate:  
1) eseguire tutti gli ulteriori scavi di indagine che fossero necessari per verificare la 

posizione delle opere del sottosuolo, informando opportunamente gli enti proprietari. 
2) predisporre una mappa dettagliata ed aggiornata dei servizi alla D.L. Tale mappa dovrà 

essere rielaborata e consegnata prima dell'inizio dei lavori e dovrà comprendere anche 
l’indicazione degli eventuali allacciamenti alle fognature esistenti; 

3) usare d'accordo con la D.L., gli accorgimenti necessari; 
4) fare a proprie spese le opere provvisionali che rendessero facile il superamento di 

difficoltà il tutto con cura ed attenzione, in modo da evitare lagnanze di sorta 
all'Amministrazione, la quale dovrà soltanto firmare gli eventuali disegni ed accordi con 
gli enti, che le venissero proposti, e che sono necessari alla coesistenza delle opere 
nuove con quelle preesistenti. 

 Per tutte le pratiche, le intimazioni e gli ordini dipendenti da quanto sopra 
specificato, compresi gli oneri ai quali l'Impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle 
opere in dette condizioni, compresi gli scavi di indagine, nessun aumento di prezzo verrà 
riconosciuto all'Impresa, essendone tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari.  
 Qualora, nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi o alle 
condotte, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia 
agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione Lavori. 
 Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica 
responsabilità è dell'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione da qualunque 
vertenza, sia essa civile o penale. 
 
Art.9 Obblighi ed oneri a carico dell’Impresa  
 Sono a carico dell'Impresa che li assolverà, a sua cura e spese e sotto la sua 
completa responsabilità, per tutta la durata dei lavori (ed anche nei periodi di loro 
sospensione parziale o totale) sino alla presa in consegna dell'opera da parte 
dell'Amministrazione, gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Generale ed in particolare 
quanto di seguito specificato che comprende anche la manutenzione ordinaria e 
straordinaria di impianti, attrezzatura, locali, tabelle, segnalazioni, vie di transito, etc. 

CANTIERI  ed  ATTREZZATURA 
 1 -  sarà permessa l'occupazione gratuita di aree pubbliche all'Impresa nell'adiacenza dei 

lavori che andrà eseguendo, nella misura indispensabile e col massimo riguardo alla 
circolazione stradale ed al libero deflusso delle acque piovane e simili. 

 Qualora necessiti occupare altre aree per depositi di materiale, attrezzature, etc., 
l'Impresa sarà tenuta all'osservanza del regolamento per la tassa sull'occupazione 
degli spazi ed aree pubbliche in vigore ed alla corresponsione dei relativi oneri. 

 E' inoltre compreso l'onere delle eventuali pratiche da espletare con gli uffici 
competenti e con i terzi in genere, delle aree di proprietà di altri enti o di proprietà 
private occorrenti per le strade di accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri 
stessi, per la discarica dei materiali di risulta dagli scavi o di rifiuto o comunque 
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indicati come inutilizzabili dalla D.L., per cave di prestito con l'osservanza delle 
Norme vigenti al riguardo, per le vie di passaggio e per quant'altro occorre 
all'esecuzione dei lavori; 

 2- l'Impresa dovrà inoltre provvedere a proprie spese all'installazione in cantiere di uno 
o più cartelli di cantiere indicativi dei  lavori, con la dicitura dettata dalla D.L.; 

 3.-  dovranno essere previsti: 
 a)  l’allestimento e l’attrezzatura dei cantieri, in modo adeguato all’entità delle opere, 

con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida 
esecuzione dei lavori; 

 b)  le opere provvisionali in genere, come ponti, steccati, illuminazione, licenze e tasse 
relative, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, attrezzi, 
utensili, catene, etc., e tutto quanto necessario per dare compiuta l'opera; 

 c)  i materiali e le opere provvisionali necessari alla costruzione delle baracche per il 
deposito dei materiali e per il ricovero del personale; 

 d)  la formazione delle strade di accesso, la pulizia e manutenzione delle stesse, nonché 
di quelle che formano la sede dei lavori e delle loro pertinenze; il ripristino dello 
stato delle aree di qualsiasi tipo, di proprietà dell'Amministrazione o di terzi, che le 
venga permesso di utilizzare per la realizzazione delle opere e, in particolare, il 
ripristino lungo le strade formanti la sede dei lavori, di tutte le loro pertinenze (quali 
cordoli, marciapiedi, piazzali, aiuole, piante, tombini e pozzetti di raccolta delle 
acque meteoriche, etc.) che subiscono danneggiamenti e non si siano dovute 
specificatamente manomettere per consentire l'esecuzione dei lavori. 

 A tali fini l'Impresa dovrà far rilevare, tratto per tratto, prima dell'inizio dei lavori, i 
guasti esistenti, eseguendo gli accorgimenti che ritenga all'uopo necessari; in difetto, 
sarà tenuta a lavori ultimati, ad eseguire i lavori riconosciuti necessari dalla D.L. o 
richieste da terzi aventi causa; 

 e) la sorveglianza dei lavori, del cantiere e dei magazzini, anche se in questi vi siano 
materiali di proprietà dell' Amministrazione; 

 le difese degli scavi mediante assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, semafori, 
cartelli segnaletici, lumi per segnali notturni e comunque con tutti gli altri mezzi ed 
opere necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai 
 Tutti gli smaltimenti di materiali di risulta che in base al presente Capitolato 
Speciale d'Appalto o all'elenco prezzi allegato fossero a carico dell'Impresa, devono 
essere effettuati nel rispetto dei disposti del D.P.R. 10.09.1982, n. 915 e s.m.i. 

 L'impresa dovrà presentare alla D.L. la documentazione comprovante l'avvenuto 
smaltimento da parte di soggetti autorizzati. 

h) il completo sgombero, delle aree di cantiere a fine lavori e comunque non oltre la 
data del verbale di ultimazione dei medesimi, da qualsiasi materiale mezzo d'opera 
ed impianti, consegnando l'area completamente libera, pulita ed in condizioni di 
completo usufruimento; 

i)- lo scarico, il trasporto ed il deposito nell'ambito del cantiere di tutti i materiali 
approvvigionati dall'Amministrazione per l'impiego in opera per le quali competono 
o vengano affidate all'Impresa la posa o l'assistenza alla posa. 

4 - l'Impresa, al momento della consegna dei lavori dovrà comunicare per iscritto alla 
Direzione dei Lavori: 

5 - l'Impresa deve tenere per proprio conto, e continuamente aggiornata, la contabilità 
dei lavori, indipendentemente da quella tenuta dalla D.L.  

 Quando l'Impresa ritenga di aver raggiunto con l'avanzamento dei lavori l'importo 
contrattuale dovrà sospendere i lavori, dandone immediato avviso alla D.L., la quale 
per altro ne potrà ordinare per iscritto la ripresa sotto la sua responsabilità. Mancando 
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l’ordine scritto di continuare i lavori, in nessun caso (neppure in quello di errori 
materiali di contabilizzazione), l’Impresa, avrà diritto di reclamare il pagamento 
delle somme eccedenti l’importo netto contrattuale; 

6 - l'Impresa sarà responsabile di tutti i danni, guasti ed altre calamità causati a persone e 
cose durante i lavori; 

7 -  l'Impresa, a richiesta della D.L., dovrà presentare in cantiere quei campioni di 
materiali che la D.L. riterrà opportuni; 

ONERI DIVERSI 
8 –  Saranno a carico dell’impresa: 
a) il prelievo di campioni da opere eseguite o da materiali impiegati o da 

impiegare nei lavori e la loro consegna ad Istituto autorizzato per le prove di 
laboratorio e poi il ritiro dei relativi certificati, 
 Nei campioni potrà essere disposta l'apposizione di sigilli contrassegnati dalla 
D.L. e dall'Impresa per garantirne l'autenticità. 

 Tutte le prove richieste dalla D.L. o dal Collaudatore sui materiali impiegati e da 
impiegare nell'opera e le spese per la fornitura, il noleggio o l'uso degli apparecchi di 
peso e misura o di prova indicati dalla D.L. o dal Collaudatore 

b) i tracciati, i rilievi, le misurazioni etc. necessari alle operazioni di consegna, verifica 
e contabilità dei lavori, comprese le spese per il personale e gli strumenti; 

c) la documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione, da fare 
eseguire da Ditte specializzate, come sarà richiesto e prescritto volta per volta dalla 
D.L.; 

d) la conservazione e la immediata consegna all'Amministrazione, in osservanza 
dell'art. 39 del Capitolato generale, degli oggetti di valore e di quelli che interessano 
la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si 
rinvengono nei fondi espropriati od occupati per l'esecuzione dei lavori e per i 
rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi, e che possibilmente non saranno 
rimossi prima che del loro ritrovamento venga informata la D.L. 

 Detti oggetti, salvi i diritti che spettano allo Stato per legge, restano di proprietà 
dell'Amministrazione che rimborserà all'Impresa le spese sostenute per la loro 
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al 
fine di assicurare la integrità ed il diligente recupero. 

e) le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere del presidio 
occorrenti, gli avvisi a dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle 
rispettive pertinenze, nonché gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni;  

f) il pagamento della tassa di registrazione del contratto, eventuali spese per 
ingiunzioni, multe , oneri e contributi di qualunque genere, derivanti dalla natura 
ed esecuzione dei  lavori; 

g) l’assicurazione delle opere e delle attrezzature, nonché quella responsabilità 
civile verso terzi; 

h) la custodia, la buona conservazione e la manutenzione ordinaria delle opere fino 
al collaudo; 

i) i calcoli e le verifiche delle strutture di qualsiasi tipo, le denunce e le 
approvazioni che al riguardo fossero prescritte compresi gli oneri connessi o 
derivanti; la D.L. di costruzione della struttura medesima e gli oneri per la loro 
collaudazione il tutto da eseguirsi da tecnico abilitato nominato 
dall’Amministrazione Comunale, le spese relative sono a totale carico 
dell’impresa . Sono a carico dell’Impresa tutte le spese inerenti ai collaudi di ogni 
genere (in corso d’opera , finale, statici, contabili, amministrativi); 
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l) i calcoli, le verifiche, le indagini e quanto altro previsto per il pieno e puntuale 
adempimento dei disposti del D.M. 11.03.1998 che si rendessero necessari 
durante i lavori; 

m) tutto quanto in genere occorra per dare completamente ultimati a perfetta regola 
d’arte i lavori; 

9 - l'Impresa dovrà avere cura di conservare in cantiere copia del progetto completo di 
tutti gli eventuali elaborati grafici;  

 
OPERAI ED IMPIEGATI 

 
10-  l'Impresa ha l'obbligo di tenere costantemente in cantiere un assistente fisso di 

provata capacità, tale assistente deve essere in grado di assumersi responsabilità e 
decisioni in merito ai lavori. 

 La D.L. si riserva il diritto di esigere il cambiamento dell'assistente senza esporre 
motivazione alcuna; 

11 Sono a carico dell’impresa: 
a - l'Amministrazione del personale dipendente, comprensiva di tutte le spese di 

assicurazione, contributi, previdenza ed assistenza, prescritte dalle norme 
vigenti od emanate durante l'esecuzione dei lavori; 

b - ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili per 
l'igiene e sicurezza dei lavori, dovendosi l'appaltatore attenere, in materia, a 
tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione 
del lavoro; 

c-  l’impresa deve garantire qualora richiesto dalla D.L. durante le ferie estive e le 
vacanze natalizie e pasquale la presenza di almeno due squadre di operai 
composte da almeno due operai ciascuna, al fine di poter garantire comunque il 
proseguimento dei lavori 

 
Art.10 Conoscenza delle condizioni locali da parte dell’impresa  
 L'assunzione dell'appalto implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta, non 
solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni 
locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di 
poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di 
adatto materiale, la presenza o meno di acque, sia da utilizzare per i lavori e le prove, come 
da allontanare, la distanza di adatti scarichi a rifiuto e di tutte le circostanze generali e 
speciali che possano influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere 
l'opera. In particolare l'Impresa deve prendere esatta conoscenza delle qualità delle rocce e 
delle materie in genere da scavare, in relazione alla resistenza ed alle difficoltà che 
presentano all'escavazione, al paleggio, al trasporto, al rinterro, etc. in modo che possa 
fondatamente prendere le sue decisioni. 
 

Art.11 Revisione prezzi - Invariabilità prezzi contrattuali  
1. Ai sensi dell'articolo 133 commi 2 e 3 del Codice dei contratti e successive modifiche e 

integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art.1664, 
co.1, del codice civile. 

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso. 
3. Dovendosi procedere alla definizione dei nuovi prezzi si fa riferimento all'art.163 del 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 
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4. L'elenco dei prezzi unitari contrattuali è vincolante per la valutazione di eventuali 
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi 
dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006 e artt.161 – 162 del d.P.R. 5 ottobre 2010. 

5. Dovendosi eseguire categorie di lavori non precisate ed impiegare materiali per i quali 
non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovrà prioritariamente provvedere 
all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli elenchi prezzi della Regione Piemonte 
vigenti alla data dell'appalto e, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi con le 
modalità di cui all'art. 163 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 

 
Art.12 Domicilio dell'appaltatore 
1. Ai sensi dell’art.2 del Decreto 19 aprile 2000 n.145 l'appaltatore deve avere domicilio 

nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo 
uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un 
professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. 

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o 
comunicazione dipendente dal contratto d'appalto sono fatte dal D.L. o dal 
Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria 
competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta 
dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 
uno. 

3. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile 
del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale . 

 
Art.13 Luogo dei pagamenti e persone che possono riscuotere 
1. Ai sensi dell'art.3, co.1, lett.a) del Decreto 19 aprile 2000 n.145, il Comune effettuerà i 

pagamenti tramite la Tesoreria comunale, secondo le modalità stabilite dalla norme di 
contabilità della Stazione appaltante. 

2. Ai sensi dell'art.3, co.1, lett.b) del Decreto 19 aprile 2000 n.145, l'appaltatore è tenuto a 
dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute 
in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente 
riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi 
dell'art.3 del Decreto 19 aprile 2000 n.145. 

3. L'appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate 
contestualmente alla firma del verbale. 

 
Art.14 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 
1. Per assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore (e l’eventuale 

subappaltatore o subcontraente) dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o 
postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche in 
via non esclusiva, alle commesse pubbliche. 

2. L’appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli ESTREMI 
IDENTIFICATIVI dei conti correnti dedicati, entro 7 (sette) giorni dalla loro 
accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, 
LE GENERALITA’ e il CODICE FISCALE delle persone delegate ad operare su di 
essi. L’appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi. 

3. L’appaltatore dichiarerà, A PENA DI NULLITA’ del contratto, all’atto della sua 
sottoscrizione con l’Ente, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge n°136/2010 e s.m.i. 



 13

4. L’appaltatore si impegnerà, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione 
Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di 
Torino, della notizia di inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

5. Gli strumenti di pagamento dovranno, inoltre riportare, in relazione a ciascuna 
transazione posta in essere dall’appaltatore (ed eventuale subappaltare e/o 
subcontraente) con riferimento alla presente commessa pubblica, il Codice 
Identificativo della Gara (CIG), e, se obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP). 

 
Art.15 Direttore di cantiere  
1. Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dal D.Lgs 163/2006 la 

direzione del cantiere è assunta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.147 e 148 del 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. 

 
PARTE SECONDA 

RAPPORTI TRA LE PARTI 
 
Art.16 Consegna e inizio dei lavori  
1. I lavori devono essere consegnati dal D.L. previa autorizzazione del Responsabile del 

Procedimento entro 45 giorni dalla stipula del contratto, con le modalità di cui agli 
artt.153  e ss del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207; 

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei 
lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, dell’articolo 11, 
commi 9, 10 e 12 del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica 
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

3. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì 
un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di 
consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o 
a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale 
dipendente. 

4. Non è prevista la consegna frazionata. 
5. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa del Comune si applicherà 

l'art.154 e 157 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. 
 
Art.17 Termini per l'ultimazione dei lavori  
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 210 

(duecentodieci) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna 
dei lavori. Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle giornate di 
andamento stagionale sfavorevole. 

2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono programma dei lavori che 
potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie 
all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione 
appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo 
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte 
funzionale dell’opera. 

3. Non è previsto alcun premio per una riduzione dei tempi di esecuzione. 
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Art.18 Programma di esecuzione dei lavori e Direzione dei lavori 
1. I lavori devono svolgersi in conformità al crono programma di cui all'art.40 del D.P.R. 

5 ottobre 2010 n.207 e al conseguente programma esecutivo di cui all'art.43, comma 10 
del  D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 che l'appaltatore è obbligato a presentare prima 
dell'inizio dei lavori. 

2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni 
della D.L. in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel 
Capitolato speciale d'appalto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in 
vigore. 

3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con 
le esigenze che possono sorgere dalla contestuale esecuzione di altre opere nell'edificio 
affidate ad altre ditte con le quali l'appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare 
eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori. 

4. L'appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella 
valutazione dei rischi propri dell'impresa e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di 
cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e  dell'art.131 del D.Lgs. 163/2006.  In ogni 
caso è soggetto alle disposizioni che il D.L. e il Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione vorranno impartire. 

5. L'appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di 
svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e 
completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera si applica 
l'art.27 del Decreto 19 aprile 2000 n.145. 

6. La D.L. potrà però a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine 
nell'esecuzione dei lavori senza che per questo l'appaltatore possa chiedere compensi 
od indennità di sorta. L’appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che 
verranno impartite dalla D.L. 

 
Art.19 Penali e premio di accelerazione 
1. Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi di contratto e di quelli derivanti dal 

capitolato speciale d’appalto, nonché nel caso di mancato rispetto del termine indicato 
per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto 
allo specifico adempimento di contratto e di capitolato speciale nonché nell'ultimazione 
complessiva dei lavori o delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è 
applicata una penale pari all'1 (uno) per mille  dell'importo contrattuale. 

2. La stessa penale trova applicazione al ritardo delle singole scadenze delle varie 
lavorazioni e parti per cui è articolato il lavoro, in proporzione all'importo di queste. 

3. Ai sensi dell'art.145 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 comma 3 l'importo complessivo 
della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo 
superasse, si dovrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto prevista dagli 
artt.145 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207  comma 4. 

4. Sono a carico dell'appaltatore e dedotti in sede di collaudo gli oneri di assistenza di cui 
all'art.229 del del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. 

5. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione qualora 
l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.  

6. Le penali verranno applicate con deduzione dall'importo del Conto Finale ai sensi 
dell’art 145 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 comma 6. 

 
Art.20 Sospensione e ripresa dei lavori - Proroga  
1. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del D.L., nei casi previsti dall’art. 159 

del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 comma 1 con le modalità ivi previste. 
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2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne 
hanno comportato l'interruzione. 

3. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto o dai piani di 
sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di 
esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente 
articolo. 

4. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'art.158 comma 7 e 
art.159 comma 7 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. 

5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art.158 D.P.R. 5 
ottobre 2010 n.207, si applica la disciplina dell'art.160 del 25 D.P.R. 5 ottobre 2010 
n.207. 

6. L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori 
nel termine fissato può richiederne la proroga con le modalità previste all'art.159 del 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. 

 
Art.21 Oneri a carico dell'appaltatore  
1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti nel Capitolato 

speciale d'appalto e dal presente articolato, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti 
norme. 

2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei prezzi dei lavori, e perciò a 
carico dell'appaltatore: 
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; 
b) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
c) le spese per gli attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione 

piena e perfetta dei lavori; 
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo 
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 

e) le spese per le vie di accesso al cantiere; 
f) le spese per la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature 

per la direzione dei lavori; 
g) le spese per passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 

l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 
h) le spese per la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio 

o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 

2008 n.81 e s.m.i. 
j) L'appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione del D.L., gli elaborati di 

progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi 
dell'art.161 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. 

k) L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello 
indicatore, con le dimensioni di almeno cm.100 di base per 200 di altezza, recanti 
le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP dell’1 giugno 1990 
n.1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici; 

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 
l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 
regolamento, anche mediante il Direttore Operativo (art. 149 del D.P.R. 5 ottobre 2010 
n.207) e l’Ispettore di Cantiere (art.150 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207). 

4. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 
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dei lavoratori, come previsto dall’art. 6 del Decreto 19 aprile 2000 n.145 e dal decreto 
legislativo 9 aprile 2008 n.81.. 

5. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri afferenti alle spese di contratto e di bollo 
degli atti per la gestione del lavoro. 

 
Art.22 Contabilità dei lavori  
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle vigenti disposizioni, in 

particolare dagli artt.181 al 201 del del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. 
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle 

misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito 
documento, con le modalità previste dal Capitolato speciale per ciascuna lavorazione; 
il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari 
dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. 

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo, con riferimento all'art.184 del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n.207, è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato 
suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa 
categoria, indicata dal Capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali 
delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni 
autonome del D.L. che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel 
computo metrico di progetto; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna 
rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato 
applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa 
lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a 
corpo. 

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, con 
riferimento all'art. 185 del del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, se l'appaltatore rifiuta di 
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il D.L. procede 
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci 
suddetti. 

5. Ai sensi dell'art.186 del del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, per i lavori da liquidare su 
fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative 
disposizioni. 

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, 
con la sola eccezione del prezzo che è quello prestabilito dalla Stazione appaltante e 
non soggetto a ribasso in sede di gara. 

 
Art.23 Variazioni al progetto  
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta 

dall'appaltatore se non è disposta dal D.L. e preventivamente approvata (dal 
Responsabile del Procedimento o dal Comune ai sensi dell'art.161 del  D.P.R. 5 ottobre 
2010 n.207, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art.132 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n.163. 

2. Qualora il Comune, per tramite della D.L., disponesse varianti in corso d'opera nel 
rispetto delle condizioni e modalità di cui all'art.114 del D.Lgs. 163/2006, ad essa 
saranno applicate le norme degli artt.161 e 162 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. 

 
Art.24 Pagamenti in acconto - Liquidazione dei corrispettivi 
1. La Stazione Appaltante in virtù dell’art.26-ter della legge 98/2013 corrisponderà un 

anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale in favore dell’appaltatore, da 
erogarsi ex art.140, commi 2 e 3 del DPR.207/2010 e s.m.i. A tal fine, tuttavia, 
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l’appaltatore dovrà costituire apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, in 
applicazione dell’art.124 del DPR.207/2010; 

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato 
d’avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a euro 70.000,00 (Euro 
settantamilamila). 

3. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art.4 comma 3, 
del d.P.R. 207/2010. 

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non 
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può 
chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento 
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2. 

5. Nel caso di forniture o lavorazioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto che 
debbano essere corredate da apposite certificazioni, da presentarsi alla D.L. da parte 
dell’appaltatore, il relativo pagamento sarà disposto previa acquisizione della relativa 
certificazione. 

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato 
dopo l'ultimazione dei lavori. 

7. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del 
certificato di collaudo/regolare esecuzione, unitamente allo svincolo della garanzia 
fidejussoria, con le modalità dell’art.235 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. 

8. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di 
accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, co.2 del Codice Civile. 

 
Art.25 Termini di pagamento degli acconti e del saldo - Ritardo 
1. I termini di pagamento di acconti e saldo sono i seguenti ai sensi dell’art.143 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207:: 
a) entro 45 giorni, a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei 

lavori, per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del 
corrispettivo d'appalto; 

b) entro 30 giorni, a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento, 
per disporre il pagamento degli importo dovuti in base al certificato; 

c) entro 90 giorni, dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione, per il pagamento della rata di saldo e di svincolo 
della garanzia fidejussoria. Nel caso l’esecutore non abbia preventivamente 
presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla 
presentazione della garanzia stessa. 

2. Ai fini del pagamento di acconti e saldo, il termine è rispettato se entro la scadenza 
fissata il Comune provvederà ad emettere regolare mandato in conformità al vigente 
regolamento comunale di contabilità. 

3. Per la parte del finanziamento a mutuo, per il calcolo del tempo contrattuale per la 
decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non terrà conto dei giorni 
intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione del mutuo alla Cassa 
Depositi Prestiti e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente 
Tesoreria. 

4. In caso di ritardi nel pagamento delle rate si applicheranno le disposizioni dell'art. 142 
del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. 

 
Art.26 Controlli e verifiche  
1. Durante il corso dei lavori la Stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi 

momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con 
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eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature 
tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le 
prescrizioni contrattuali. 

2. Si richiamano inoltre gli oneri dell'appaltatore circa la garanzia e la perfetta 
conservazione di manufatti e impianti di cui al precedente art.9. 

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante nel corso dell'appalto non 
escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di 
parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti 
di lavoro e per i materiali già controllati. 

4. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo 
all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. 

 
Art.27 Conto finale dei lavori 
1. Il D.L. compila il conto finale entro il termine di 45 giorni dall'ultimazione dei lavori, 

con  le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a 
trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.200 del d.P.R. 5 ottobre 
2010 n.207. 

 
Art.28 Ultimazione dei lavori 
1. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per 

iscritto al D.L., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 
2.  L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità 

qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano 
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato ai sensi 
dell'art.159 comma 13 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. 

 
Art.29 Lavori annuali estesi a più esercizi 
1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei 

lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come 
appartenenti a tanti lavori fra loro distinti, come prescritto dall'art.198 del d.P.R. 5 
ottobre 2010 n.207. 

 
Art.30 Regolare esecuzione o collaudo  
1. Per effetto dell’art.141 del D.Lgs.12 aprile 2006 n.163 e dell’art. 219 del D.P.R. 5 

ottobre 2010 n.207, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei 
lavori, debitamente accertata dalla D.L. ai sensi dell'art.172 RG. 

2. Il Comune si avvale della facoltà prevista dall'art.141, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 
2006 n.163, pertanto entro i limiti ivi previsti il certificato di collaudo è sostituito da 
quello di regolare esecuzione che deve essere emesso, ai sensi dell'art.237 del D.P.R. 5 
ottobre 2010 n.207, dal D.L. entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente 
accertata ai sensi dell'art.199 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. 

3. Ai sensi dell'art.229 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, il certificato di collaudo/regolare 
esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni 
dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni il collaudo/la regolare 
esecuzione si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia 
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine di due anni. 

4. Salvo quanto disposto dall'art.1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la 
difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune 
prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua 
emissione, assuma carattere definitivo. 
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5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto, fino all'approvazione 
esplicita o tacita degli atti di  collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la 
consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art.230 del D.P.R. 
5 ottobre 2010 n.207. 

6. Per il collaudo o il certificato di regolare di esecuzione, valgono le norme dell'art.141 
del D.Lgs.12 aprile 2006 n.163. 

7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art.224 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, 
sono a totale carico dell'appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti 
gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e 
impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre. 

 
Art.31 Risoluzione del contratto 
1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata 

con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti 
casi: 
a) frode nell’esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’art. 136 del Codice dei 

contratti; 
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di 

esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide 
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza 

giustificato motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei 

lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 o ai piani di sicurezza di 
cui agli articoli 1.8.1 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e 
delle ingiunzioni fattegli al riguardo del direttore dei lavori, dal RUP o dal 
coordinatore per la sicurezza. 

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per 
l’esecuzione dei lavori, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o 
cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della 
decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all’appaltatore nella forma 
dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la 
contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di 
consistenza dei lavori. 

4. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del 
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera 
oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’art. 132 comma 6, del Codice dei 
contratti e secondo quanto indicato nel dl del 13/05/2011 n.70, si rendano necessari 
lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal 
caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si 
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procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei 
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 

 
Art.32 Controversie 
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art.340 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi e con le 
modalità dell'art. 243 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163. 

2. Qualora da una delle parti fosse esclusa la competenza arbitrale, il giudice competente 
è quello del luogo dove il contratto è stato stipulato. 

3. Le riserve che l'appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste 
dall'art.190 del d.P.P. 5 ottobre 2010 n.207. 

4. Qualora le riserve iscritte superino il 10% dell'importo contrattuale si applicherà il 
disposto dell'art.240 del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163. 

 
PARTE TERZA 

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
 

Art.33 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza  
1. L’appaltatore è obbligato: 

a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore 
di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, rispettando tutte le norme in 
materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria 
previste per i dipendenti dalle vigenti normative; 
b.1) a presentare al Comune e alla D.L., prima dell’inizio dei lavori e comunque 

entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di 
avvenuta denuncia agli enti previdenziali – inclusa la cassa edile – assicurativi 
ed infortunistici; 

b.2) a trasmettere al Comune e alla D.L., con cadenza quadrimestrale, copia dei 
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli 
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

2. Il Comune provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell’importo trattenuto e giacente a 
loro garanzia. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate sarà effettuato a 
seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti di avvenuto adempimento degli 
obblighi suddetti. 

 
Art.34 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 
1. L’appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni vigenti in materia 

di sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 
2. In particolare l’appaltatore entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima 

della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se 
nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione: 
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento presentato 

dal Comune ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 
b) un proprio piano operativo  di sicurezza   ai sensi dell’art.131 del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n.163 con i contenuti minimi specificati dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 allegato 
XV e deve essere messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle 
verifiche ispettive di controllo dei cantieri. Deve comprendere il documento di 
valutazione dei rischi di cui all’art.28, commi 1, 2 e 3 e gli adempimenti di cui 



 21

all’art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e deve 
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 
nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera a) ovvero del piano di sicurezza 
sostitutivo di cui alla lettera b) del presente articolo. 

3. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d’appalto, unitamente al 
piano di sicurezza redatto, ove ne ricorrano le condizioni, dal Comune in ottemperanza 
al D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 

4. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.131  del D.Lgs.12 aprile 2006 
n.163, le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la 
sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 
danno. 

5. Ai sensi dell’art.131  del D.Lgs.12 aprile 2006 n.163 e del D.lgs. n. n.81/2008 e s.m.i.; 
il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno 
nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza. 

 
Art.35 Subappalto 
1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 
2. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella 

misura del trenta per cento dell’importo della categoria, calcolato con riferimento al 
prezzo del contratto di appalto ai sensi dell’art.170 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. 

3. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l’indicazione 
delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture 
quietanzate del subappaltatore / cottimista entro il suddetto termine la Stazione 
Appaltante sospende il successivo pagamento a suo favore (artt.118, c.3 d.lgs. 
163/2006). 

4. Qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale o della forma giuridica 
dell’appaltatore, deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei 
pagamenti, al Comune, il quale ne prenderà atto con determinazione dirigenziale, 
previa acquisizione della certificazione antimafia e/o della comunicazione prevista dal 
D.Lgs. 159/2011. 

5. Previa autorizzazione della Stazione appaltante, i lavori che l’appaltatore ha indicato a 
tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, 
con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, in particolare dagli artt. 118 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e art.170 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. 

6. Il Comune non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, 
l’appaltatore è tenuto all’obbligo ivi previsto. 

 
Art.36 Cessione del contratto e cessione dei crediti 
1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto è contrario è nullo di 

diritto. 
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dall’art. 117 del 

Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991 n.52 a condizione che il cessionario 
sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso 
la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia 
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trasmesso alla stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento 
sottoscritto dal R.U.P. 

3. La cessione è altresì regolata dall’art.3, commi 3 e 4 del Decreto 19 aprile 2000 n.145. 
 
Art.37 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, l’appaltatore deve prestare apposita garanzia definitiva come previsto 
dall’art.129 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e  dagli artt.123 e ss. del d.P.R. 5 ottobre 
2010 n.207. 

2. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata in ragione del 75% 
dell’ammontare garantito, nel corso dei lavori, in conformità alla previsione 
dell’art.113 comma 3 del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163.  

3. Ai sensi dell’art.123, comma 4 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, la garanzia deve essere 
integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, 
ai sensi del presente contratto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato 
all’appaltatore l’esecuzione di maggiori opere. 

4. Ai sensi dell’art.123 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, l’ammontare residuo pari al 25% 
dell’iniziale importo garantito è svincolato automaticamente all’emissione del 
certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 

5. La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell’art.124, comma 3  del d.P.R. 5 
ottobre 2010 n.207. 

 
Art.38 Danni e responsabilità civile verso terzi 
1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti 

gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone 
e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. 

2. All’appaltatore compete l’onere del ripristino o risarcimento dei danni, 
indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi degli artt. 
123 e ss. del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. 

3. A norma dell’art.125 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, l’appaltatore assume altresì la 
responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante e/o causati a terzi 
nell’esecuzione dei lavori, stipulando idonee polizze assicurative con decorrenza dalla 
data di consegna dei lavori e con i seguenti massimali: 
a) per i danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori: Euro 135.833,24 (euro 
centotrentacinquemilaottocentotrentatre/24); 

b) per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei 
lavori: Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). 

 
Art.39 Danni cagionati da forza maggiore 
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere 

denunciati alla D.L., a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni, da quello del 
verificarsi del danno. 

2. Si applicano le norme di cui all’art.166 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. 
 
Art.40 Documentazione da produrre 
1. Al fine della stipula del contratto d’appalto, l’appaltatore dovrà presentare entro il 

termine perentorio di 30 giorni dall’aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, 
anche i seguenti documenti: 
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a) cauzione definitiva; 
b) polizze assicurative; 
c) piani di sicurezza operativo/sostitutivo; 

2. Dovrà, inoltre, entro lo stesso termine, procedere alla firma del verbale di cantierabilità 
ai sensi dell’art. 106 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e alla contestuale elezione di 
domicilio e indicazione delle persone che possono riscuotere a norma degli artt. 2, 3, 6 
del Decreto 19 aprile 2010 n.207; 

 
PARTE QUARTA 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art.41 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 
1. Sono a totale carico dell’appaltatore: 

a) tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria 
ecc.); 

b) tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno 
della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. 

2. I lavori di cui al presente capitolato speciale d’appalto sono soggetti all’imposta sul 
valore aggiunto, secondo le aliquote di legge, che è a carico del Comune. 

 
 

PARTE QUINTA 
PRESCRIZIONI  TECNICHE  RIGUARDO 

L'ESECUZIONE  DEI  LAVORI 
 
Art.42 Prescrizioni generali 
 
QUALITÀ' E PROVENIENZA DEI MATERIALI  
 I materiali in genere occorrenti per l'esecuzione dei lavori potranno provenire da 
quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio 
della D.L. siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti indicati nel 
Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori inerenti l'appalto in argomento pubblicato dal 
Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data della gara d'appalto), nonché alle 
singole prescrizioni riportate nell'elenco prezzi e nel presente Capitolato Speciale 
d'Appalto.  
 L'Impresa notificherà in tempo utile la provenienza dei materiali stessi alla D.L. la 
quale avrà la facoltà di escludere le provenienze che non ritenesse di proprio gradimento. 
 Il personale della D.L. è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli 
opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli. 
 La D.L. ha la facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che 
non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l'introduzione nel 
cantiere, o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali. 
 L'Impresa dovrà provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali 
rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei, detta operazione deve essere eseguita con 
celerità ed immediatezza già a partire dal giorno successivo all'ordine della D.L.; ove 
l'Impresa non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dalla D.L., l'Amministrazione 
potrà provvedere direttamente ed a spese dell'Impresa, a carico della quale resterà anche 
qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.  
 L'Accettazione dei materiali da parte della D.L. non esonera l'Impresa dalla 
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responsabilità che gli competono per la buona riuscita delle opere. 
 
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 
 Le modalità di esecuzione di ciascuna categoria di lavoro per tutte le opere 
comprese nel presente appalto devono rispondere perfettamente alle prescrizioni stabilite 
nel Capitolato Speciale Tipo per appalti di lavori inerenti l'appalto in argomento, 
pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data della gara 
d'appalto), nonché alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato o impartite all'atto 
esecutivo dalla D.L. 
 Pertanto per ogni opera o categoria di lavori facenti parte del presente appalto 
devono intendersi implicitamente citati come se fossero riportati per esteso gli articoli 
contenuti nel Capitolato Speciale Tipo per la piena osservanza delle condizioni, norme ed 
oneri ivi contemplati. 
 Ove si verifichino discordanze tra le prescrizioni del citato Capitolato Tipo e quelle 
del presente Capitolato, saranno ritenute valide queste ultime. 
 Per quei lavori che, previsti nell'elenco dei prezzi unitari, non trovano esatto 
riscontro nel predetto Capitolato Speciale Tipo, valgono le prescrizioni che verranno 
impartite all'atto esecutivo dalla D.L. 
 
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 
 Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con 
misure geometriche o a numero. 
 Per la misurazione e valutazione dei lavori si fa riferimento a quanto prescritto nel 
Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori inerenti l'appalto in argomento, pubblicato dal 
Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data della gara d'appalto). 
 Ove si verifichino discordanze tra le prescrizioni del citato Capitolato Speciale Tipo 
e quelle del presente Capitolato, saranno ritenute valide queste ultime. 
 La D.L. potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere 
compiute; qualora l'Impresa non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli 
verrà assegnato un termine ultimativo non inferiore a giorni cinque e, nel caso egli non si 
presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno 
addebitati e saranno trattenuti nella prima rata di acconto e/o dalla cauzione. 
 In tale evenienza, inoltre l'Impresa non potrà avanzare riserve o richieste di sorta 
per l'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed 
alla emissione dei certificati di pagamento. 
 Indipendentemente da quanto sopra, l'Impresa è comunque tenuta a richiedere in 
tempo opportuno alla D.L. di provvedere in contraddittorio a quelle misure d'opere e 
somministrazioni ed a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, 
non si potessero più eseguire, come pure alla pesatura e misurazione di tutto ciò che dovrà 
essere pesato e misurato prima del collocamento in opera. 
 Se, per non essere stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi 
eventualmente accertare in modo esatto le quantità e le qualità dei lavori compiuti 
dall'Impresa, questi dovrà accettare la stima che verrà fatta dalla D.L. o sopportare tutte le 
spese ed i danni che si dovessero incontrare per una tardiva ricongiunzione. 
 L'Impresa dovrà procedere, con proprio personale ed a proprie spese, alle 
ricognizioni, alle misure dei materiali  e delle opere, nonché alla elaborazione contabile dei 
relativi dati, sempre in contraddittorio con il personale della D.L.  
 Quest'ultimo provvederà successivamente alla compilazione del libretto delle 
misure che dovrà essere firmato in tutte le pagine dall'Impresa e dal funzionario assistente 
dei lavori appositamente designato dalla D.L. 
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Art. 43) LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRADE  
 
N O M E N C L A T U R A 
 Ai fini del presente capitolato vengono adottati i seguenti termini e definizioni che 
individuano le caratteristiche granulometriche delle frazioni di aggregato. 
I termini indicati tra parentesi sono quelli correntemente usati e sono equivalenti a quelli 
stabiliti in sede CNR  
 
Granuli o grani di un aggregato (inerte) 
 Le singole parti o elementi solidi separabili senza esercitare azione di 
frantumazione. 
 
Dimensione dei granuli 
 La dimensione del granulo è convenzionalmente definita dall'apertura più piccola 
del setaccio (o del crivello) attraverso cui passa il granulo. 
 
Frazione di un aggregato (inerte) 
 Insieme degli elementi lapidei le cui dimensioni sono comprese in un determinato 
intervallo granulometrico, definito dall'apertura delle maglie di due setacci: 
1 -  la maggiore tra le maglie attraverso cui non passa nessun elemento del materiale 

(dimensione minima); 
2 -  la più piccola tra le maglie attraverso cui passa tutto il materiale (dimensione 
massima); 
 
Pietra o ciottolo 
 Elemento di dimensioni maggiori di 63 mm, ossia trattenuto al setaccio di 63 mm di 
apertura (crivello 71 mm), costituito rispettivamente da materiale tondeggiante (ciottolo), o 
a spigoli vivi (pietra). 
 
Pietrisco, ghiaia,breccia 
 Frazione di aggregato compresa fra i setacci da 20 a 63 mm (crivelli da 25 a 71 
mm), costituita rispettivamente da elementi provenienti da frantumazione di rocce lapidee 
(pietrisco), o elementi naturali tondeggianti (ghiaia), ovvero elementi naturali a spigoli vivi 
(breccia). 
 
Pietrischetto, ghiaietto, breccetta 
 Frazione di aggregato compresa fra i setacci da 8 a 20 mm (crivelli da 10 a 25 mm), 
costituita rispettivamente da elementi provenienti da frantumazione di rocce lapidee 
(pietrischetto), da elementi naturali tondeggianti (ghiaietto), o a spigoli vivi (breccetta). 
 
Graniglia, ghiaino, brecciolino 
 Frazione di aggregato fra i setacci da 2 a 8 mm (crivello da 10 mm), costituita 
rispettivamente da elementi provenienti da frantumazione di rocce lapidee (graniglia), 
elementi naturali tondeggianti (ghiaino), elementi a spigoli vivi (brecciolino). 
 
Sabbia 
 Frazione di aggregato compresa fra i setacci da 0,075 a 2 mm; può essere naturale 
(sabbia naturale di cava), o proveniente da frantumazione (sabbia di frantumazione). 
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Sabbione 
 Termine generico improprio spesso usato per indicare una frazione di aggregato 
compresa fra i setacci da 0,075 e 4 mm, costituita da sabbia (naturale o di frantumazione), 
e da altre frazioni di aggregato inferiori a 4 mm. 
 
Additivo minerale (filler) 
 Frazione di aggregato avente dimensioni minori di 0,075 mm, passante quindi al 
setaccio da 0,075 mm di apertura, con esclusione dei materiali naturali coesivi (argille, limi 
argillosi, ecc.). 
 
Misto granulare naturale 
 Miscela di aggregati reperibile in natura e proveniente da fiume o da cava, con 
caratteristiche tali da essere idonea all'impiego senza richiedere alcuna correzione 
granulometrica; non costituisce "correzione" la semplice vagliatura con vaglio sgrossatore. 
 
Misto granulare corretto granulometricamente 
 Misto granulare corretto con l'aggiunta o la sottrazione di determinate frazioni 
granulometriche per migliorarne le proprietà fisico-meccaniche. Per l'aggiunta si può 
ricorrere a materiale naturale o proveniente da frantumazione. 
 
Misto granulare di frantumazione 
 Misto granulare avente una porzione di aggregato frantumato superiore al 40% 
 
Misto stabilizzato 
 Misto granulare trattato con l'aggiunta di legante onde migliorarne stabilmente e 
durevolmente le proprietà meccaniche anche in presenza di acqua o di gelo. La quantità di 
legante dovrà essere quella sufficiente per far assumere alla miscela, dopo un adeguato 
periodo di stagionatura, le proprietà di un materiale solido, evidenziabili con prove 
meccaniche di compressione, trazione e flessione. 
Leganti: 
-  leganti bituminosi, cemento, calce, loppe di alto forno, miscele di cenere volante e calce. 
 
1.1 - Aggregati 
 Gli aggregati dovranno essere costituiti da elementi non alterati, tenaci, puliti, 
esenti da polvere, da materiali estranei e da sostanze nocive. I requisiti per la 
caratterizzazione e per l'accettazione saranno controllati secondo le disposizioni della D.L., 
utilizzando le modalità previste dalle norme CNR. 
 Gli elementi litoidi non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o 
lenticolare. 
 La miscela degli aggregati è costituita dall'insieme degli aggregati "grossi" e dagli 
aggregati "fini" ed eventuali "additivi" (filler). 
1.1.1 - Prelevamento dei campioni 
 La campionatura verrà effettuata in generale prelevando, con opportuni 
accorgimenti, diversi campioni parziali (per campione parziale si intende un campione 
derivante da una singola operazione di prelevamento effettuata in un punto prestabilito) 
scelti a caso, che, accuratamente rimescolati, concorreranno a formare il campione 
d'insieme (per campione d'insieme s'intende un campione derivante dalla riunione e dal 
rimescolamento di più campioni parziali, seguito da un'eventuale riduzione.  
 Dal campione di insieme, ricorrendo se necessario ad operazioni di riduzione o 
divisione (quartatura), si provvederà a costituire uno o più campioni da inviare in 
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laboratorio e da sottoporre a prove. 
 Il numero dei campioni parziali da prelevare onde costituire il campione d'insieme 
dipenderà dall'entità e dall'omogeneità del materiale da esaminare in modo da rispettarne la 
rappresentatività; i campioni parziali dovranno essere costituiti all'incirca dallo stesso 
quantitativo di materiale. 
 La massa dei campioni parziali da prelevare onde assicurare la rappresentatività, 
dipende dalla dimensione massima dell'aggregato; a titolo indicativo si riporta la tabella 
seguente, valida per l'effettuazione dell'analisi granulometrica: 
 

Dimensione max 
del granulo
 (mm) 
 

100    71    60    40    25    15    10     5    2      < 2  

Massa (Kg) 
 

  40    30    25    20    10      5    2,5    1    0,5    0,5 

 Per l'effettuazione di ulteriori prove, le suddette quantità dovranno essere 
adeguatamente aumentate. 
La campionatura può effettuarsi: 
a) da materiale che trovasi nella sua sede naturale in cava; 
b) da materiale  sciolto depositato in sili, in cumuli o sui    mezzi di trasporto; 
c) da materiale all'atto del carico o dello scarico; 
d) da strati di materiale steso in opera della sovrastruttura.          
 Per ciascuno dei suddetti casi le modalità di prelievo e di riduzione dei campioni 
dovranno essere quelle indicate nella norma CNR 93/1983. 
 
1.1.2. - Prove per la caratterizzazione degli aggregati. 
 Gli aggregati costituenti le singole pezzature dovranno essere caratterizzati, 
possibilmente con certificazioni degli impianti di produzione, mediante le seguenti prove: 
1.1.2.1 - Determinazione della perdita in peso per abrasione di aggregati lapidei con 

l'apparecchio "Los Angeles" (CNR 34/1973). 
1.1.2.2 -  Misura dell'equivalente in sabbia (CNR 27/1972). 
 Per lavori di  particolare entità o rilevanza tecnica la Direzione dei Lavori potrà 
richiedere accertamenti anche relativamente ad alcune delle prove seguenti: 
1.1.2.3 -   Determinazione dell'indice dei vuoti (CNR 65/1978). 
1.1.2.4 -  Determinazione  del  coefficiente di levigabilità accellerata (C.L.A.). 
1.1.2.5-  Determinazione  dell'indice di forma e dell'indice di appiattimento di aggregati 

lapidei (CNR 95/1984). 
1.1.2.6 -  Determinazione del coefficiente di imbibizione. 
1.1.2.7 -  Criteri e requisiti di accettazione degli aggregati impiegati nelle sovrastrutture 

stradali.  
1.1.2.8 -. Prova  di  spogliamento di una miscela di legante idrocarburico ed aggregati 

lapidei in presenza d'acqua. 
 
1.1.3 - Caratteristiche dell'aggregato grosso (> 2mm) 
 Per conglomerati bituminosi, l'aggregato grosso potrà essere costituito da 
frantumati (pietrischi, pietrischetti e graniglie) o da ciottoli o ghiaie frantumate; per i misti 
bitumati, l'aggregato grosso potrà essere costituito anche da ghiaie, ghiaietti, ghiaini. 
 Tutti i suddetti materiali potranno essere di provenienza o natura petrografica 
diversa, purchè le prove eseguite su campioni conformi alla miscela che si intende 
realizzare, forniscano i risultati prescritti per quella miscela. 



 28

 
1.1.4 - Caratteristiche dell'aggregato fino (< 2mm) 
 L'aggregato fino sarà costituito da sabbie di frantumazione e da sabbie naturali di 
fiume o di cava.  
 La percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione dovrà essere scelta di 
volta in volta, in relazione ai valori di stabilità e scorrimento della prova Marshall che si 
intendono raggiungere; si consiglia, comunque, che tale percentuale per i conglomerati 
bituminosi, non sia inferiore al 70% della miscela delle sabbie. 
 L'equivalente in sabbia, misurato secondo quanto previsto al punto 1.1.2.2, dovrà 
essere non inferiore a 70. 
 In ogni caso la qualità delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui è ricavata 
per frantumazione la sabbia, dovrà avere alla prova Los Angeles, eseguita su granulato 
della stessa provenienza, perdita in peso non superiore al 30% 
 
1.2 - BITUMI 
 Per tutte le miscele il bitume dovrà essere preferibilmente di penetrazione 60-70 o 
80-100 in relazione alle condizioni locali e stagionali, salvo diverso avviso della Direzione 
dei Lavori. 
 Il bitume dovrà avere i seguenti requisiti, valutati secondo le normative indicate: 
 
TIPO DI BITUME 
 

60-70 80-100  

- Penetrazione dmm- Punto di 
rammollimento °C- Punto di 
rottura Frass max- Duttilità a 
25°C minima- Volatilità max a 
163 °C                 max a 200 °C

60-7047-56-
8 °C90 cm - 

0,5% 

80-10044-
49-10 °C 
100 cm 
0,5% 

 - 
 

(CNR 24/1971) 
(CNR 35/1973) 
(CNR 43/1974) 
(CNR 44/1974) 
(CNR 50/1976)  
(CNR 50/1976)   

 
 Il bitume dovrà inoltre avere un indice di penetrazione certificato dalla Ditta 
produttrice compreso fra - 1,0 e + 1,0 calcolato con la formula appresso riportata: 
  20u - 500v 
indice di penetrazione = ------------ 
     u + 50v 
dove: 
u= temperatura di rammollimento in °C, diminuita di 25; 
v= log 800 - log penetrazione bitume in dmm a 25 °C 
 Le eventuali campionature per i prelievi dovranno essere effettuate in conformità a 
quanto prescritto dalla norma CNR 81/1980 
 
1.3 - FILLER 
 I filler provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti 
da cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto o ceneri volanti dovranno 
risultare alla setacciatura per via secca: interamente passanti al setaccio da 0,6 mm (n.19 
UNI 2332) e per almeno il 65% al setaccio da 0,075 mm (n.37 UNI 2332). 
 Le ceneri volanti, qualora ne fosse previsto l'impiego, non devono superare il 40% 
del passante totale al setaccio n.37 UNI.  
 
 1 - FORMAZIONE E CONFEZIONE DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI. 
 Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti automatizzati. L'impianto 
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dovrà garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto 
rispondenti a quelle di progetto. 
 La temperatura degli aggregati (all'atto della mescolazione) e quella del legante 
dovranno essere comprese tra 150 e 170 °C, salvo diverse disposizioni della D.L. in 
rapporto al tipo di bitume impiegato. 
 L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà superare lo 0,5% 
 
 2 - CARATTERIZZAZIONE DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI. 
 Tutti i conglomerati dovranno avere elevata resistenza meccanica, cioè capacità di 
sopportare, senza deformazioni permanenti, le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei 
veicoli sia in fase dinamica sia statica, anche sotto le più alte temperature estive. I 
conglomerati dovranno essere sottoposti a prova Marshall e saranno caratterizzati dai 
valori di stabilità Marshall, rigidezza Marshall, percentuale di vuoti residui. 
a) Stabilità e Scorrimento Marshall (CNR 30/1973) su provini  costipati con 75 colpi di 

maglio per faccia. 
b) Rigidezza Marshall, ossia  rapporto tra la stabilità  espressa in Kg e lo scorrimento 

espresso in mm (Kg/mm  o daN/mm). 
c) Percentuale di vuoti residui, secondo le modalità indicate  nella norma CNR 39/1973, 

determinata sugli stessi provini  che verranno successivamente sottoposti a prova 
Marshall. 

 Per lavori di particolarità entità o rilevanza tecnica dovranno essere seguiti 
accertamenti anche relativamente ad alcune delle prove di cui ai seguenti punti: d), e), f). 
d) Determinazione della deformazione (impronta) di miscele di  aggregati lapidei e bitume 

sotto carico statico, secondo  la norma CNR in corso di stampa. 
e) Determinazione della  resistenza a trazione indiretta  (Brasiliana) e della deformazione a 

rottura di miscele di  aggregati lapidei e bitume, secondo la norma in corso di  stampa. 
f) Per l'approvazione delle miscele da parte della D.L.,   dovrà preventivamente essere 

effettuato uno studio di   Laboratorio (mix design) per la determinazione degli   
andamenti della Stabilità Marshall, dello scorrimento   Marshall e della percentuale di 
vuoti residui, in   funzione delle diverse percentuali di bitume. 

 Per eventuali controlli in corso d'opera, i provini per le misure di stabilità e 
rigidezza anzidette, dovranno essere confezionati esclusivamente con materiale prelevato 
presso l'impianto di produzione e/o presso la stesa ed immediatamente costipato senza 
alcun ulteriore riscaldamento, secondo le modalità indicate nella norma di cui al punto a). 
In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature 
operative. 
 Sono pertanto da escludere, perchè prive di significato, misure di stabilità e 
rigidezza Marshall su provini prelevati dalla pavimentazione mediante carotaggio o su 
provini ricostituiti con materiale prelevato dalla pavimentazione. 
 
3 - POSA IN OPERA DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI. 
 La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di idonee 
macchine vibrofinitrici in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di 
autolivellamento. 
 Le vifrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente 
sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni, ed esente da difetti dovuti a segregazioni, 
fessurazioni, ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litici più grossi. 
 Le miscele bituminose verranno stese sul sottostante strato bitumato previa una 
mano di attacco di emulsione bituminosa al 55% in ragione di almeno 0,5 Kg/mq. 
 Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali 
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preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla 
precedente. 
 Qualora l'affiancamento non sia tempestivo, il bordo della strisciata già realizzata 
dovrà essere spalmato con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della strisciata 
successiva. 
 Se il bordo risulterà danneggiato si dovrà procedere al risanamento 
dell'ammaloramento con adatti accorgimenti. 
 I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati 
sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento. 
 La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e 
realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno 20 cm e non cadano 
mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle 
ruote dei veicoli pesanti. Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al 
cantiere di stesa dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti 
e veloci e comunque sempre dotati di telone per evitare i raffreddamenti superficiali 
eccessivi e formazione di crostoni. 
 
 La temperatura del conglomerato bituminoso, all'atto della stesa, dovrà 
sempre risultare non inferiore a 130 °C, salvo diversa prescrizione dovuta a 
particolari condizioni climatiche e/o locali. 
 
 La stesa del conglomerato dovrà essere sospesa quando le condizioni 
meteorologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. 
 Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e 
successivamente ricostruiti a spese dell'Impresa. La compattazione dei conglomerati dovrà 
iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza interruzioni. 
 La compattazione dovrà essere realizzata a mezzo di rulli di tipo e peso adeguati 
capaci di assicurare il raggiungimento, per ciascuno strato, del prescritto grado di 
costipamento, nonchè la rifinitura dei giunti e delle riprese. 
 Si avrà inoltre cura che la compattazione sia condotta con la metodologia più 
adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e 
scorrimenti nello strato appena steso. 
 La determinazione del grado di costipamento sarà eseguita secondo la norma CNR 
40/1973 su carote di diametro non inferiore ai 10 cm o su tasselli, di idonea forma e 
dimensione, prelevati in sito. 
 La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. 
Un'asta rettilinea lunga 4 metri posta in qualunque direzione sulla superficie finita di 
ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente; sarà tollerato uno scostamento 
massimo di 5 mm; in ogni caso dovranno sempre essere rispettati gli spessori minimi e le 
sagome di progetto. 
 
4 - STRATO DI BASE E RELATIVE PRESTAZIONI 
4.1 - Aggregati. 
 Nella miscela di questo strato potranno essere impiegati materiali litici non 
frantumati, nella percentuale stabilita di volta in volta dalla D.L., e che comunque non 
potrà essere superiore al 50% in peso. 
 La perdita in peso alla prova Los Angeles, misurata secondo quanto previsto al 
punto 1.1.2.1. ed eseguita sulle singole pezzature, dovrà essere inferiore al 30%. 
4.2 - Confezione e produzione delle miscele. 
 La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione 
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granulometrica contenuta nel fuso di seguito indicato ed una percentuale di bitume, riferita 
alla massa degli aggregati, compresa tra i sottoindicati intervalli: 
 

SERIE 
 

UNI Setacci 
ASTM 

Passante totale 

crivelliseta
cci 

251510520,4
0,180,075 

3/4"        (mm 19,10)1/2"  
(mm 12,70)3/8"        (mm 
9,520)n. 5        (mm 4,000) 
n. 10      (mm. 2,000) 
n. 40      (mm 0,420) 
n. 80      (mm 0,175) 
n. 2000  (mm 0,074) 

100 
80 - 100 
70 - 95 
45 - 70 
35 - 60 
6 - 20 
4 - 14 
4 - 8 

Bitume compreso tra 3,5% e 4,5% in massa degli aggregati. Per strati di spessore 
compresso non superiore a 10 cm dovranno essere adottate composizioni granulometriche 
prossime alla curva limite superiore. 
 
4.3 - Requisiti di accettazione. 
 Il conglomerato dovrà presentare i requisiti seguenti: 
- stabilità Marshall, misurata secondo quanto previsto al punto a), non inferiore a 800 Kg 

(800 daN); 
- rigidezza Marshall, misurata secondo quanto previsto al punto b), superiore a 250 

Kg/mm (250 daN/mm); 
- percentuale di vuoti residui, misurata secondo quanto previsto al punto c), compresa tra 

4% e 7% 
 
4.4 - Posa in opera. 
 Per lo strato di base la miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della 
fondazione dopo che sia stata accertata dalla D.L. la rispondenza di quest'ultima ai requisiti 
di quota, sagoma, grado di costipamento e portanza. 
 Prima della stesa del conglomerato bituminoso sull'eventuale strato realizzato in 
misto cementato, per garantire l'ancoraggio, dovrà essere provveduto alla rimozione della 
sabbia eventualmente non trattenuta dall'emulsione bituminosa al 55% stesa 
precedentemente, a protezione del misto cementato stesso. Procedendo la stesa in doppio 
strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo possibile; tra di essi 
dovrà essere eventualmente interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in 
ragione di 2,000 Kg/mq e dovrà essere a rapida rottura del tipo ER 5 (CNR 1958); 
 Per la compattazione verranno utilizzati rulli di tipo adeguato per ottenere il grado 
di costipamento richiesto. 
 Al termine della compattazione si dovrà raggiungere un grado di costipamento non 
inferiore al 97% della massa volumica dei provini Marshall di riferimento, determinato 
secondo quanto previsto al capitolo 3.  
 
5 - STRATO DI COLLEGAMENTO E RELATIVE PRESTAZIONI 
5.1 - Aggregati 
 Per questo strato, oltre ai prodotti di frantumazione delle rocce lapidee, 
potranno essere impiegati anche pietrischetti e graniglie ricavati dalla frantumazione 
di elementi tondeggianti; il complesso di tali aggregati lapidei dovrà, in ogni caso, 
presentare una superficie globale frantumata non inferiore all'85% della superficie totale. 
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 Caratteristica di tutte le pezzature dei suddetti pietrischetti e graniglie deve essere: 
- perdita in peso alla prova Los Angeles, misurata secondo quanto previsto al punto 

1.1.2.1., inferiore al 25%; tale valore dovrà essere congruamente ridotto dalla D.L. nel 
caso in cui la stesa del tappeto di usura sia notevolmente differita nel tempo. 

 
 Per i lavori di particolare entità o rilevanza tecnica potranno essere eseguiti 
accertamenti anche relativamente ad alcune delle prove seguenti: 
- indice dei vuoti, misurato secondo quanto previsto al punto 1.1.2.3., inferiore a 0,70; 
- indice di forma non superiore a 30 (CNR 95/1984). 
 
5.2 - Confezione e produzione dei conglomerati bituminosi 
 La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione 
granulometrica contenuta nel fuso di seguito indicato ed una percentuale di bitume riferita 
al peso totale degli aggregati, compresa tra i sottoindicati intervalli: 
 

SERIE 
 

UNI Setacci 
ASTM 

Passante totale 
in massa % 

crivelliseta
cci 

251510520,4
0,180,075 

3/4"        (mm 19,10)1/2"  
(mm 12,70)3/8"        (mm 
9,520)n. 5        (mm 
4,000)n. 10      (mm. 
2,000)n. 40      (mm 
0,420)n. 80      (mm 0,175) 
n. 2000  (mm 0,074) 

100 
65 - 100 
50 - 80 
30 - 60 
20 - 45 
7 - 25 
5 - 15 
4 - 8 

Bitume compreso tra 4,0% e 5,5% in massa degli aggregati.5.3 - Requisiti di accettazione.
 Il conglomerato dovrà presentare i requisiti seguenti: 

- stabilità Marshall, misurata secondo quanto previsto al punto a), superiore a 100 > Kg 
(1000daN); 

- rigidezza Marshall, misurata secondo quanto previsto al punto b), compresa tra 300-450 
Kg/mm (300-450 daN/mm); 

- percentuali di vuoti residui, misurata secondo quanto previsto al punto c), compresa tra 
3% e 6%; 

- la prova Marshall eseguita su provini che abbiano un periodo di 15 giorni di immersione 
in acqua distillata, a temperatura ambiente, dovrà dare un valore di stabilità non 
inferiore al 75% di quello precedentemente indicato (CNR 121/1987). 

 
5.4 - Posa in opera. 
 La posa in opera dovrà essere eseguita con le modalità descritte al punto 3; al 
termine della compattazione si dovrà raggiungere un grado di costipamento superiore al 
97% della massa volumica dei provini Marshall di riferimento determinata secondo quanto 
previsto al capitolo 3. 
 
6 - STRATO DI USURA E RELATIVE PRESTAZIONI 
6.1 - Aggregati. 
 A precisazione di quanto prescritto al punto 1.1.4. la percentuale della sabbia 
proveniente da frantumazione, rispetto a quella naturale di fiume, non dovrà mai essere 
inferiore al 90% della miscela delle due sabbie. 
 Dovranno essere usati esclusivamente aggregati di frantumazione, secondo 
quanto indicato al punto 5.1 con le seguenti caratteristiche: 
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- perdita in peso alla prova Los Angeles, eseguita sulla miscela degli aggregati e misurata 
secondo quanto previsto al punto 1.1.2.1. non superiore al 20% 

 
 Per lavori di particolare entità o rilevanza tecnica dovranno essere eseguiti 
accertamenti anche relativamente ad alcune delle prove seguenti:  
- perdita in peso alla prova Los Angeles, eseguita sulla miscela degli aggregati e misurata 

secondo quanto previsto al punto 1.1.2.1. non superiore al 16%; 
- indice dei vuoti, eseguito sulle singole pezzature e misurato secondo quanto previsto al 

punto 1.1.2.3., inferiore a 0,85;  
- coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015; 
- coefficiente di levigatezza, misurato secondo quanto previsto al punto 1.1.2.4, maggiore 

o uguale a 0,42. 
- indice di forma inferiore a 25. 
 
 Gli aggregati della miscela, almeno per la frazione più grossa, dovranno essere 
possibilmente di natura basaltica, secondo quanto prescritto nella norma CNR 104/1984. 
 Tale prescrizione dovrà essere adattata del progettista, in funzione della reperibilità 
dei materiali nella zona. 
 
6.2 - Confezione e produzione dei conglomerati bituminosi. 
 La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione 
granulometrica contenuta nel fuso di seguito indicato ed una percentuale di bitume riferita 
alla massa degli aggregati, compresa nel sottoindicato intervallo: 
 

SERIE 
 

UNI Setacci 
ASTM 

Passante totale 
in massa % 

 A                      B 
crivelliseta
cci 

251510520,4
0,180,075 

3/4"        (mm 19,10) 
1/2"        (mm 12,70) 
3/8"        (mm 9,520) 
n. 5        (mm 4,000) 
n. 10      (mm. 2,000) 
n. 40      (mm 0,420) 
n. 80      (mm 0,175) 
n. 2000  (mm 0,074) 

100                       - 
90 - 100             100 

  70 - 90            70 - 90 
  40 - 55             40 - 60 
  23 - 38             25 - 38 
  11 - 20             11 - 20 
    8 - 15               8 - 15 
   6 - 10               6 - 10 

Bitume compreso tra 4,5% e 6,0% in massa degli aggregati. Il fuso di tipo "A" dovrà 
comprendere le curve per tappeti di usura di spessore di 5 cm; il fuso di tipo "B" per 
tappeti di spessore di 3 cm. 
 
6.3 - Requisiti di accettazione. 
 Il conglomerato dovrà presentare i requisiti seguenti: 
- stabilità Marshall, misurata secondo quanto previsto al   punto a), almeno pari a 1100 

Kg (1100 daN); 
- rigidezza Marshall, misurata secondo quanto previsto al   punto b), compresa tra 300-

450 Kg/mm (300-450 daN/mm); 
- percentuale  di vuoti residui, misurata secondo quanto   previsto al punto c), compresa 

tra 3% e 6%; 
- la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito   un periodo di 15 giorni di 

immersione in acqua   distillata, a temperatura ambiente, dovrà dare un valore   di 
stabilità non inferiore al 75% di quello   precedentemente indicato. 
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6.4 - Posa in opera. 
 La posa dovrà essere eseguita con le modalità descritte al punto 3 al termine della 
compattazione si dovrà raggiungere un grado di costipamento non inferiore al 97% di 
quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla stesa, misurata quanto 
previsto al punto 3. 
 
7 -  CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCETTAZIONE E VERIFICHE IN 

CORSO D'OPERA 
7.1 - L'impresa ha l'obbligo di produrre i risultati delle prove sperimentali sui campioni di 
aggregato e di legante per la relativa accettazione. 
   
  L'impresa è poi tenuta a presentare con un congruo anticipo, rispetto all'inizio delle 
lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende 
adottare; ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una completa 
documentazione degli studi effettuati in laboratorio, secondo i criteri indicati al punto 2 
attraverso i quali l'Impresa ha ricavato la formulazione ottimale. 
 L'Impresa potrà anche produrre, ove esistenti, documentazioni di studio predisposte 
dall'impianto e relative ai componenti e alla miscela da porre in opera. 
 La D.L. si riserva di approvare i risultati prodotti; l'approvazione non ridurrà 
comunque la responsabilità dell'Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei 
conglomerati in opera. 
 Una volta accettata dalla D.L. la composizione granulometrica della curva di 
progetto proposta, l'Impresa dovrà attenervisi rigorosamente comprovandone l'osservanza. 
 Rispetto alle percentuali corrispondenti alla curva granulometrica prescelta, non 
saranno ammesse variazioni del contenuto di aggregato grosso superiori a +/- 5%, del 
contenuto di sabbia superiori a +/- 3%, e del contenuto di additivo superiori a +/- 1,5%; tali 
prescrizioni devono ritenersi valide per gli strati di base, di binder e di usura. 
 Per le percentuali di bitume non sarà tollerato uno scostamento da quelle di 
progetto superiore a +/- 0,25% 
 Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate 
all'impianto. 
 
7.2 - L'onere relativo all'esecuzione delle prove di qualificazione e/o controllo e di tutte 
le spese di qualsiasi natura e specie, siano esse previste dal capitolato e/o richieste dalla 
D.L., è a totale carico dell' Impresa sempreché tale onere sia contenuto nell' 2% 
dell'importo delle opere cui le prove si riferiscono. 
 L'impresa deve tenere per proprio conto ed aggiornato il de conto degli oneri citati, 
quando, l'impresa ritenga di aver raggiunto con le prove gli oneri contenuti nella 
percentuale citata dovrà darne immediato avviso all'Ufficio Tecnico. 
 
7.3 - L'Impresa dovrà avere a disposizione o indicare un laboratorio, a sua cura e spese, 
idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso si produzione ed accettato dalla 
D.L. 
 Nei suddetti laboratori dovranno essere effettuati ogni 2000 tonnellate di prodotto 
omogeneo: 
- la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli 

aggregati stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione; 
- la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli aggregati, 

percentuale del bitume, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all'uscita 
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del mescolatore; 
- la verifica delle caratteristiche del conglomerato finito, reso in opera (massa volumica e 

percentuale di vuoti ecc); 
- la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: massa 

volumica, percentuale dei vuoti, stabilità e rigidezza, sempre sulla media di tre prove. 
 
 Inoltre con la frequenza necessaria, saranno effettuati periodici controlli delle 
bilance, delle tarature dei termometri dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del 
bitume, la verifica dell'umidità residua degli aggregati minerali all'uscita dell'essiccatore ed 
ogni altro controllo ritenuto opportuno. 
 
 Ogni apparecchio di misura di massa, forza, e di altre caratteristiche fisico-
meccaniche dovrà essere accompagnato, laddove prescritto, dal certificato di taratura non 
scaduto di validità. 
 
 In particolare la verifica delle caratteristiche del bitume dovrà essere fatta almeno 
con scadenza settimanale con prelievi a norma CNR sulle cisterne di stoccaggio 
dell'impianto; all'atto del prelievo sul campione verrà indicata la quantità  Q (in Kg) della 
fornitura a cui il prelievo si riferisce. 
 
 In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla D.L. sul 
quale l'Impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati. 
 
7.4 - In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la D.L. effettuerà a sua discrezione 
tutte le verifiche, prove e controlli atti ad accertare la rispondenza qualitativa dei lavori alle 
prescrizioni contrattuali. 
 
 A pavimentazione ultimata potranno essere eseguiti prelievi mediante carotaggio 
per il controllo degli spessori, della percentuale dei vuoti residui, del contenuto in bitume 
della granulometria dell'inerte, nonché della resistenza a trazione indiretta (metodo 
brasiliano). 
 Tutti gli oneri relativi alle suddette verifiche saranno attribuiti secondo quanto 
previsto al punto 7.2. 

 
Art. 44 -  E L E N C O    P R E Z Z I 
 I prezzi dell'allegato elenco, dedotto il ribasso d'asta, si intendono remunerativi e 
comprendono ogni e qualsiasi onere e spesa a norma di Capitolato, si che con la loro 
applicazione ai quantitativi delle opere eseguite resta l'Impresa compensata per intero di 
ogni sua prestazione, fornitura, lavorazione, ecc., anche imprevista ed imprevedibile. 
 Eventuali osservazioni dell'impresa in merito all'applicabilità delle voci dell' elenco 
prezzi alle opere ordinate dovranno essere fatte prima dell'esecuzione delle opere stesse, 
pena la decadenza di ogni diritto dell'Impresa a riserve o richieste particolari. 
 I prezzi riportati sono comprensivi della percentuale per spese generali ed utili di 
impresa almeno pari al  24,30%. 
 
 


































































