
CITTÀ DI MONCALIERI

(URBAN)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   327 / 2015
Fascicolo 2013  10.13.01/000042

Uff. URBAN

OGGETTO: ULTERIORE  PROROGA  DI  ANNI  1  (UNO)  DEI  TERMINI  PER 
L'ULTIMAZIONE  DELLE  OPERE  DI  URBANIZZAZIONE  DELLA 
CONVENZIONE  APPROVATA  CON  D.C.C.  N.  53  DEL  03/06/1999, 
STIPULATA IN DATA 17/06/1999 IN ATTUAZIONE DEL PEC IN REGIONE 
CARPICE, STRADA CARIGNANO - AREA NORMATIVA CP1 DEL P.R.G.C. 
VIGENTE. 

L’anno 2015 il giorno  22 del mese di Ottobre alle ore  14:30  nella solita sala del Municipio di  

Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:

Paolo MONTAGNA Sindaco PRESENTE
Giuseppe MESSINA Assessore PRESENTE
Silvia DI CRESCENZO Assessore PRESENTE
Davide GUIDA Assessore PRESENTE
Laura POMPEO Assessore PRESENTE
Angelo FERRERO Assessore PRESENTE
Silvano COSTANTINO Assessore PRESENTE
Carlotta SALERNO Assessore ASSENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Donatella MAZZONE



Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica,

PREMESSO CHE

Con Deliberazione n. 53 del 03/06/1999 il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di piano esecutivo 
convenzionato in regione Carpice, in area adiacente strada Carignano, per la realizzazione di edifici aventi 
destinazioni ammesse in area normativa Cp1 del P.R.G.C. vigente e compatibili  con la misura  5 1b del 
DOCUP Obiettivo 2;
 
La convenzione del Piano Esecutivo Convenzionato di cui sopra è stata stipulata in data 17/06/1999, rogito 
notaio Benvenuto Gamba, Repertorio 135411/30652;

L’articolo 6 della convenzione stabilisce la validità e durata del S.U.E. in dieci anni dalla data di stipula, per  
cui la convenzione risulta scaduta in data  16 giugno 2009;

L’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale N. 243 del 24/07/2006 ha approvato 
in linea tecnica il progetto generale per la realizzazione di strada di P.R.G.C., tratto di interconnessione tra la  
località Carpice e le borgate Tetti Piatti e Tagliaferro;

Il tratto viabile di cui sopra rientra tra gli interventi del P.R.U.S.S.T. (intervento n. 10).

Il  Commissario  Straordinario,  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale,  con  Deliberazione  N.  30/2010 del 
23/03/2010 ha  prorogato  i  termini  di  ultimazione  delle  opere  di  urbanizzazione  del  PEC in  oggetto  di  
ulteriori diciotto mesi decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione medesima.

La  Giunta  Comunale  con Deliberazione  N.  166/2011 del   19/05/2011 ha  approvato  in  linea  tecnica  la 
variante delle opere di urbanizzazione approvate con D.G.C. 247/99 e previste nella convenzione in oggetto. 

La Giunta Comunale con Deliberazione N. 202/2012 del 24/05/2012 ha prorogato i termini di ultimazione 
delle opere di urbanizzazione del comparto C3 del PEC in oggetto di ulteriori dodici mesi decorrenti dalla  
data di esecutività della deliberazione medesima.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 389/2013 del 31/10/2013, i termini di cui al punto precedente 
sono stati ulteriormente prorogati di anni due decorrenti dal 24/05/2013.

La soc. CAR.IGNANO S.r.l. ed altri, in qualità di proponenti, successori aventi causa del Comparto C3 del 
PEC approvato con D.C.C n. 53 del 03/06/1999, hanno presentato istanza acclarata al Protocollo Generale  
del Comune in data 22/05/2015 prot. 29147 per l’ulteriore proroga di anni 1 (uno) del termine d’ultimazione 
delle relative opere di urbanizzazione.

Con la nota sopra menzionata i soggetti attuatori hanno sinteticamente documentato lo stato di attuazione  
degli interventi privati e pubblici, inoltre hanno motivato la richiesta di proroga evidenziando:
- l’impossibilità della Autolavaggi Center Car  s.r.l. di sostenere i costi per la realizzazione delle opere di  

urbanizzazione afferenti;
- ribadito il protrarsi delle criticità, e difficoltà ed il permanere delle condizioni economiche di mancata  

commercializzazione e della limitatezza delle capacità d’investimento già evidenziate nella precedente 
richiesta di proroga. 

Vista la successiva comunicazione del 17/07/2015 prot. 41242, con la quale i soggetti attuatori:
- hanno  documentato  l’impossibilità  di  sottoscrizione  dell’istanza  e  della  relativa  documentazione 

progettuale da parte della soc. AUTOLAVAGGI CENTER CAR S.r.l;
- hanno  precisato  che  non  intendono  variare  le  originarie  obbligazioni  assunte  con  la  stipula  della  

convenzione.



Per quanto comunicato con la nota del 17/07/2015 prot. 41242 sopra citata, non si è tenuto conto delle  
proposte  di  stralciare  parte  delle  opere  di  urbanizzazione  originariamente  previste  e  di  ripartire 
convenzionalmente la quota tra i soggetti attuatori.

La proroga dei termini di realizzazione, non costituisce variante al PEC in oggetto, lascia salvi ed invariati  
gli obblighi assunti dai proponenti con la convenzione stipulata in data 17/06/1999 sopra citata, inoltre non 
modifica  i  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economica-finanziaria  e  sul  patrimonio  dell’Ente  
determinati dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n.  53 del 03/06/1999, con la quale è stato approvato 
il PEC in oggetto. 

Il Settore Gestione Infrastrutture con nota del 18/09/2015 id. 1963606 ha espresso parere favorevole sulla  
proposta di  proroga del termine d’ultimazione delle opere di  urbanizzazione del Comparto C3 del PEC,  
formulando specifiche prescrizioni inerenti la manutenzione e la sicurezza delle aree interessate e invitando a  
contattare l’Ufficio competente per la nomina del collaudatore.

La  proroga  dei  termini  di  ultimazione  delle  opere  di  urbanizzazione  non  costituendo  approvazione  di 
strumento  urbanistico attuativo o una sua variante  non rientra  nell’ambito  di  applicazione del  D.Lgs n. 
152/06  ed  s.m.i.  e  pertanto  non  si  rende  necessario  attivare  la  procedura  di   V.A.S..

Si ritiene opportuno accogliere l’istanza di cui trattasi nei limiti temporali indicati dai soggetti attuatori e  
confermati dal competente Settore Gestione Infrastrutture con il parere sopra citato, al fine di consentire la  
realizzazione anche in tempi differiti degli interventi non ancora realizzati a causa delle difficoltà segnalate  
dal soggetto attuatore, anche in considerazione della mutata situazione socio-economica nella quale operano 
le attività imprenditoriali, in particolare nel settore edilizio. 

Gli artt. 43 comma 5 e 49 comma 4 della L.R. 56/1977 e s.m.i. hanno recepito le disposizioni di cui all’art. 5  
comma  13 lett.  b)  del  D.L.  70/2011 (Decreto  Sviluppo)  come  modificato  in  sede  di  conversione  in  L. 
106/2011, conseguentemente i piani attuativi e gli atti similari conformi allo strumento urbanistico generale  
sono approvati dalla Giunta Comunale.

La Circolare del Presidente della Giunta regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL, al punto 5 chiarisce che le 
disposizione legislative sopra citate, attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza anche su atti simili, 
quali possono essere l’approvazione delle varianti ai piani attuativi o loro proroghe.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 169/2008 del 28/11/2008;

Visto l’art. 5 comma 13 lett. b) del D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo) come modificato in sede di conversione 
in L. 106/2011; 

Visto il vigente P.R.G.C. adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.77 del 23/07/1997 e n. 72 del  
21/07/99 e approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 33-204 del 12/06/2000;

Richiamate le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica,  in particolare la Legge 17 agosto 1942 
n.1150 e s.m.i. e la Legge regionale 5 dicembre 1977 n.56 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Atteso che ai fini e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00 viene espresso il parere alla sola regolarità  
tecnica in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Visto il parere ex art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e smi favorevole sulla regolarità tecnica;



DELIBERA

1. Di accogliere l’istanza di proroga dei termini per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione presentata 
in data 22/05/2015 prot. 29147, dalla soc. CAR.IGNANO ed altri, in qualità di proponenti, successori aventi  
causa del Comparto C3 del PEC approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 03/06/1999, 
convenzione stipulata in data 17/06/1999, rogito notaio Benvenuto Gamba, Repertorio 135411/30652, per le 
motivazioni espresse in narrativa.

2. Di dare atto che la proroga è concessa per il periodo di anni 1 (uno), decorrenti dal 24/05/2015, periodo  
entro il quale i soggetti attuatori dovranno ultimare i lavori e adempiere tutti gli impegni (che rimangono fissi 
ed invariati) assunti con la stipula della convenzione in oggetto ed in ottemperanza alle ulteriori prescrizioni  
dei pareri del Settore Gestione Infrastrutture del 25/09/2013 id. 1768969 e del 18/09/2015 id. 1963606;

3.  Di  dare  che la  proroga dei  termini  di  ultimazione  delle  opere  di  urbanizzazione di  cui  alla  presente 
deliberazione, consente ai soggetti attuatori di ultimare le medesime entro e non oltre il 23/05/2016.
     
4.  Di  dare  atto  che la  proroga dei  termini  di  ultimazione  delle  opere  di  urbanizzazione non costituisce 
variante allo strumento urbanistico esecutivo già stipulato, non rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs  
n. 152/06 e s.m.i. e non si adottano le procedure di accoglimento e pubblicazione previste per le varianti di 
S.U.E. di cui all’art. 43 della L.R. 56/1977 e s.m.i. che costituirebbero un appesantimento delle procedure, in  
contrasto con i principi di economicità ed efficacia con i quali deve essere svolta l’attività amministrativa in 
ossequio ai disposti dell’art. 1 della L. 241/90.

5. Di stabilire che la procedura di collaudo delle opere di urbanizzazione dovrà essere attivata in tempi brevi, 
anche prima dell’ultimazione delle medesime.

6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Settore Gestione Infrastrutture per il seguito  
di competenza, riguardante la vigilanza e il collaudo, ai sensi dei punti nn. 16 e 17 della D.C.C. 169/2008.

7. Di dare atto che il  Dirigente del Settore è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti  relativi e  
conseguenti;

8.  Di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  
economica-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

       Udita la relazione dell’Assessore competente;

Con voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

      Di approvare la deliberazione sopra riportata.

                         

Inoltre,  con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese,  delibera di 

rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



                      
        IL PRESIDENTE

         Paolo MONTAGNA

    (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Donatella MAZZONE

(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA (SUAP,EDPRIV)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Giunta FD

OGGETTO:  ULTERIORE  PROROGA  DI  ANNI  1  (UNO)  DEI  TERMINI  PER  
L'ULTIMAZIONE  DELLE  OPERE  DI  URBANIZZAZIONE  DELLA  CONVENZIONE  
APPROVATA CON D.C.C. N. 53 DEL 03/06/1999, STIPULATA IN DATA 17/06/1999 IN  
ATTUAZIONE  DEL  PEC  IN  REGIONE  CARPICE,  STRADA  CARIGNANO  -  AREA  
NORMATIVA CP1 DEL P.R.G.C. VIGENTE. 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si  
esprime parere di regolarità tecnica favorevole relativamente alla proposta di delibera con  
identificativo  n° 1972620  del 16/10/2015
Data 16/10/2015

Il Dirigente del
SETTORE PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA (SUAP,EDPRIV)
PALLA NICOLA

                                                                                                        (firmato digitalmente)
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